



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

**НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 - 2013”**

ЗА 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Идентификация	4
2. Общ преглед на реализацията на програмата.....	4
2.1 Реализация и анализ на достигнатия напредък.....	5
➤ Реализация и анализ на постигнатия напредък.....	5
➤ Финансова информация.....	10
➤ Информация за разпределението на усвоените средства от Фондовете по категории.....	15
➤ Предоставена помощ по целеви групи.....	15
➤ Възстановена или повторно използвана помощ.....	15
➤ Качествен анализ.....	16
2.2 Информация за съответствие със законодателството на Общността.....	16
2.3 Значими проблеми и мерките, предприети за разрешаването им.....	17
2.4 Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо).....	20
2.5 Значителни изменения по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006 (когато е приложимо).....	20
2.6. Допълняемост с други инструменти.....	20
2.7. Разпоредби за мониторинг.....	20
2.8. Национален резерв за изпълнение (където е приложимо и единствено в годишния доклад за изпълнение за 2010 г.).....	22
3. Изпълнение по приоритетни оси.....	23
3.1. Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие	23
3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка.....	23
➤ Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос.....	23
➤ Качествен анализ.....	26
3.1.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им	26
3.2. Приоритетна ос 2 – Регионална и местна достъпност	26
3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка.....	26
➤ Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос.....	26
➤ Качествен анализ.....	28
3.2.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им.....	28
3.3. Приоритетна ос 3 – Устойчиво развитие на туризма	28
3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка.....	28
➤ Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос.....	28
➤ Качествен анализ.....	29
3.3.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им.....	29
3.4. Приоритетна ос 4 – Местно развитие и сътрудничество	30

3.4.1.Постигане на целите и анализ на напредъка...	30
➤ Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос.	30
➤ Качествен анализ.....	31
3.4.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им.....	31
4. Техническа помощ.....	31
5. Информация и публичност	33

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ДВ	Държавен вестник
ДДС	Данък добавена стойност
ЕБВР	Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ	Европейска инвестиционна банка
ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение
КН	Комитет за наблюдение
КП	Комуникационен план
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
УО	Управляващ орган
РО	Регионален отдел
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МФ	Министерство на финансите
ОП	Оперативна програма
ОПРР	Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”
ПК	Предварителен контрол
ПО	Програмиране и оценка
ИПП	Изпълнение на програмните приоритети
ЗОРН	Законодателство, оценка на риска и нередности
ФУК	Финансово управление и контрол
ОРИП	Организационно развитие, информация и публичност
ПМС	Постановление на министерски съвет
СФ	Структурни фондове
УОП	Управление и оценка на програмата
ФД	Финансови дейности

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	Цел	СБЛИЖАВАНЕ
	Допустим регион	Република България
	Програмен период	2007 - 2013
	Референтен номер на програмата (CCI №)	2007BG161PO001
	Наименование на програмата	„Регионално развитие 2007 – 2013”
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Година, за която се отнася доклада	2007
	Дата на одобряване на годишния доклад от Комитета за наблюдение	

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

2.1. Реализация и анализ на постигнатия напредък

➤ *Информация за физическия напредък по оперативната програма.*

Не може да бъде представена информация за напредъка по индикаторите в рамките на отчетния период.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
ПРИОРИТЕТНА ОС 1											
Индикатор за въздействие											
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO ₂ и еквивалентни, kt)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	21 kt	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	56 kt
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Индикатори за резултат											
Икономия на енергия от обновяване на страните (MW/h)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено		
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	44 400	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	119 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
		мо	мо	мо	мо	мо	мо	мо	мо		о
Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено								
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	6 300		Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	10 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено							
Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено								
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	200 000			Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	600 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено							
Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено								
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	100 000		Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	230 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено							
Нови предприятия, привлечени в обновените, рехабилитирани и реновирани индустриални зони (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	100
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Използване на обществен градски транспорт (включително хора увреждания) %	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	5
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено

Индикатор и		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
		МО	МО	МО	МО	МО	МО	МО	МО	МО	
Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	80							200
	Базова стойност	0									
Обновени многофамилни сгради и социални жилища и обновени/рехабилитирани индустриални зони (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	Не приложимо	Не приложимо	Не приложимо							20
	Базова стойност	0	0	0							
Подобрена инфраструктура на здравеопазването (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	8							35
	Базова стойност	0									
Подобрена образователна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	20							45
	Базова стойност	0									
Подобрена инфраструктура в сферата на културата (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	35							90
	Базова стойност	0									
Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	30							70
	Базова стойност	0									
Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	Не приложимо	Не приложимо	7							36
	Базова стойност	0	0	0							
ПРИОРИТЕТНА ОС 2											
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни,	Постигната стойност										
	Целева стойност			4							39
	Базова стойност	Не									

Индикатор и		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
kt)	стойност	прил ожи мо									
Стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструиран и пътища за пътници и товари	Постигната стойност										
	Целева стойност			46 000							208 000
	Базова стойност	Не прил ожи мо									
Допълнително население, обхванато от ширококоловтов достъп (основен показател)	Постигната стойност										
	Целева стойност			14%							20%
	Базова стойност	10.6 %									
Увеличаване на трафика на пътища и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)	Постигната стойност										
	Целева стойност			10%							27%
	Базова стойност	Не прил ожи мо									
% на общините с издадени газоразпределителни лицензи (основен показател)	Постигната стойност										
	Целева стойност			54%							59%
	Базова стойност	49%									
Изградена ИКТ мрежа	Постигната стойност										
	Целева стойност			150							500
	Базова стойност	Не прил ожи мо									
Изградени газопроводи с високо налягане	Постигната стойност										
	Целева стойност			80							425
	Базова стойност	Не прил ожи мо									
км реконструиран и пътища	Постигната стойност										
	Целева стойност			500							1300
	Базова стойност	Не прил ожи мо									
Брой на проектите (път, ИКТ, газ)	Постигната стойност										
	Целева стойност			30							70

Индикатор и		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
	Базова стойност	Не приложено									
ПРИОРИТЕТНА ОС 3											
Общ брой проекти за развитие на туризма	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		36							147
	Базова стойност	0									
Брой развити туристически атракции/обекти	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		25							95
	Базова стойност	0									
Брой подкрепени национални програми за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		11							52
	Базова стойност	0									
Национална работеща мрежа от ТИЦ	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		0							70 % от ТИЦ включени в мрежа
	Базова стойност	0									
Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		20 000							500 000
	Базова стойност	0									
Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		10%							80%
	Базова стойност	0									
Годишен брой участници (организации, компании) в международни, национални и регионални туристически панаири и изложения	Постигната стойност										
	Целева стойност			1000							1500
	Базова стойност	900									
Нетни годишни	Постигната стойност										

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о	
приходи от международен туризъм	Целева стойност			1050							1475	
	Базова стойност	914										
Заетост на легловата база	Постигната стойност											
	Целева стойност			39%							45%	
	Базова стойност	35%										
Брой нощувки извън развитите райони	Постигната стойност											
	Целева стойност			3,9							7.0	
	Базова стойност	2,5										
ПРИОРИТЕТНА ОС 4												
Индикатори за резултат												
Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено		
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	30	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	80
	Базова стойност	0	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	75 000	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	166 000	
	Базова стойност	0	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
Индикатори за продукт												
Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	60	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	250	
	Базова стойност	0	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
Проекти за междурегионално сътрудничество	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	
	Целева	Не приложено	Не приложено	15	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	40	

Индикатор и		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
	стойност	прил ожи мо	прил ожи мо		прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прило жимо	
	Базова стойност	8	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	Не прил ожи мо
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ											
Ниво на обществена осведоменост по отношение ОПРР	Постигната стойност (%)										
	Целева стойност (%)			15%							40%
	Базова стойност (%)	Непр илож имо									
Техническа подкрепа, консултации и др.	Постигната стойност (Човекодн и)		360								
	Целева стойност (Човекодн и)		1000	5500							15500
	Базова стойност (Човекодн и)	1500									
Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти	Постигната стойност (брой)										
	Целева стойност (брой)		450	1500							4500
	Базова стойност (брой)	600									
Проведени заседания на Комитета по наблюдение	Постигната стойност (брой)										
	Целева стойност (брой)		3	6							14
	Базова стойност (брой)	2									
Проведени информацион ни кампании и публични събития съгласно Комуникацио	Постигната стойност (брой)	7									
	Целева стойност (брой)		6	20							60

Индикатор и		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Индикатори на План	Базова стойност (брой)	6									
	Постигната стойност (брой)										
Извършени оценки	Целева стойност (брой)		1	3							10
	Базова стойност (брой)	0									
	Постигната стойност (брой)										
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ											
Ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР	Постигната стойност	15%									15%
	Целева стойност	40%									40%
	Базова стойност	15%									-
Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Коммуникационния план	Постигната стойност	7									7
	Целева стойност	60									60
	Базова стойност	6									-
(1) Целевата стойност може да бъде посочена годишно или за целия програмнен период.											

В рамките на отчетния период приключи работата по изготвяне и одобрение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” (ОПРР) и едновременно с това бе извършена необходимата подготовка за стартиране на програмата. Предприети бяха дейности в следните основни насоки:

- Завършване процеса на програмиране по ОПРР
- Съгласуване с ЕК и одобряване на ОПРР - РЕК No C(2007)5440/05.11.2007
- 14 ноември 2007г. – официално откриване на ОПРР в София
- Създаване на постоянно действащ орган Комитет за наблюдение (КН) на ОПРР –заповед на министъра на РРБ – No РД – 02-14 -277/ 19.04.2007
- Проведено първо официално заседание на КН – 15.11.2007.
- Разработено и прието ПМС № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по ОПРР,
- Разработен и приет Наръчник за управление и изпълнение на оперативна програма „Регионално развитие”
- Разработени и приети вътрешни правила за работа по ОПРР
- Разработени и приети съпътстващи документи и индикатори на ОПРР

- Подпомогнатата проектната готовност за стартиране на ОПРР
- Подготвени пакети документи и обявени 5 схеми за безвъзмездна помощ – 2 насочени към конкретен бенефициент и 3 към бенефициент – общини.
- Проведени обучения на ниво УО и РО и на ниво бенефициенти.

Завършване процеса на програмиране по ОПРР

На 25.07. 2007 г. окончателният проект на ОПРР беше одобрен на заседание на работната група за разработване на програмата. На 24.02.2007 г. бе завършена предварителната (ex-ante) оценка на ОПРР и резултатите от нея бяха отразени в текста на програмата. На 05.03. 2007 г. програмата бе одобрена от Министерски съвет и на 23 март 2007 г. бе официално представена в Европейската Комисия (ЕК) посредством информационната система за обмен на данни SFC2007.

Съгласуване с ЕК и одобряване на ОПРР

- В периода март – октомври 2007 г. бяха в ход преговори с представители на ЕК във връзка с подготовката на ОПРР за официално одобрение. След като беше официално подадена в Европейската комисия на 23 март 2007 г., ОПРР премина през процедура на междуведомствено съгласуване в службите на Европейската комисия, като на 23 май 2007 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството бяха получени официално детайлните коментари на Комисията.
- Проведени бяха три преговорни мисии по оперативната програмата, по време на които бяха съгласувани голяма част от спорните или неизяснени въпроси по програмата. Бяха съгласувани и индикаторите на програмата и бяха получени допълнителни коментари от страна на Европейската комисия. На 13 юни 2007 г. се проведе първа преговорна мисия на ГД “Регионална политика”, а на 26 септември 2007 беше последната мисия на ЕК, която направи малки технически бележки по Оперативната програмата.
- На 05 ноември 2007 г. Оперативната програма „Регионално развитие” беше одобрена от Европейската комисия с Решение No C(2007)5440/05.11.2007
- 14 ноември 2007г. – официално откриване на ОПРР в София
 - Паралелни конференции в 6-те района за планиране
- 15 ноември 2007г. – 1-во официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР
 - Одобрени критерии за избор по операции по ОПРР

Мерки, свързани с подготовката за стартиране на ОПРР

Законодателство: Въз основа на Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” (ЗОРН) при ГД ”ПРР” разработи детайлни правила за допустимост на разходите по ОПРР. В резултат бе разработено и прието **ПМС № 245 от 9 октомври 2007 г.** за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по ОПРР, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие за финансовата рамка 2007

– 2013 г. .

Основни документи:

Беше изготвен **първи вариант на НАРЪЧНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”** предназначен за УО и регионалните отдели на УО на ОПРР. Основното му предназначение е да опише принципите, изискванията, системите и процедурите, които ще се следват с цел ефективно използване на фондовете на ЕС, предназначени за ОПРР.

Започна разработката на вътрешни правила и методологии по Оперативна програма “Регионално развитие”-2007-2013г. – Отдел “ЗОРН” – ГД”ПРР” на МРРБ:

- Вътрешни правила за провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос “Техническа помощ” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. –**Работна група по приоритетна ос "Техническа помощ" - 21.09.2007г.;**
- Методология за избор на външни оценители на проектни предложения по Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013г.;
- Методология за оценка на риска и управление на риска във връзка с процедурите за вътрешен контрол по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.;
- Вътрешни правила за провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г, **одобрени със ЗАПОВЕД №РД- 02-14-1424/30.11.2007г. , изменени със ЗАПОВЕД №РД- 02-14-1526/28.12.2007г. ;**
- Вътрешни детайлни правила за работа на оценителните комисии за оценяване на проекти по Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013г.
- Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение (КН), Етичен Кодекс и Декларация за липса на конфликт на интереси на членовете на комитета
- Процедура за администриране и докладване на нередности в рамките на ОПРР

Бяха разработени съпътстващите документи по ОПРР както следва: примерни формуляри за кандидатстване и насоки за кандидатстване по отделните приоритети, образец на договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, Рамково споразумение за конкретните бенефициенти.

В ход беше и подготовката на образци на **доклади, решения, заповеди, декларации, писма, регистри, становища, протоколи** във връзка с отделните процедури.

Започна подготовка **на критерии за избор на проекти** от експерти от Управляващия орган (УО) по ОПРР.

Проектна готовност

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството подхожда изключително отговорно и сериозно по отношение подкрепа за потенциалните бенефициенти на ОПРР за подготовка на качествени проектни предложения. От бюджета на МРРБ и от републиканския бюджет за 2006 г. бяха осигурени средства за изготвяне на техническа документация на зрели проектни идеи подавани от потенциалните бенефициенти на ОПРР. Подготовката на тези проекти към юни 2007 е във своята финална фаза.
- По линия на проект по програма ФАР за подкрепа на проектния капацитет по ОП “Регионално развитие” бе организирана симулация на процедура за подаване и избор на проекти. След извършена в Регионалните отдели на Управляващия орган процедура по оценка на набраните 1500 проектни идеи бяха селектирани 400 идеи, за които потенциалните бенефициенти ще получат необходимото обучение и подкрепа за доразвиването им в качествени проектни предложения. 80 големи проекта ще получат финансиране за изготвяне на пълна техническа документация по втора фаза на проекта.
- Симулационното упражнение предостави ценна информация за готовността за кандидатстване по различните операции на ОПРР и за локализиране на подходящите проекти на територията на страната.

➤ Финансова информация (всички финансови данни се посочват в евро)

Приоритетни оси по източник на финансиране (евро)

	Разходи, платени от бенефициентите, включени в исканията за плащане до УО	Съответен публичен принос	Частни разходи ⁽¹⁾	Разходи, платени от органа, отговорен за осъществяване на плащанията към бенефициентите	Общи плащания, получени от Комисията
Приоритетна ос 1 ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0
Приоритетна ос 2 ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0

<i>Приоритетна ос 3</i> ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0
<i>Приоритетна ос 4</i> ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0
<i>Техническа помощ</i> ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0
<i>Информация и публичност</i> ЕФРР - от които, разходи избираеми за ЕФРР от които, разходи избираеми за ЕСФ	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР	0	0	0	0	0
Общо разходи, избираеми за ЕСФ, в общия сбор, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР.					
(1) Приложимо само за оперативните програми, изразени в общи разходи (2) Това поле се попълва, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или от ЕСФ, в случай че е използвана възможността, предвидена в чл.34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.					

* През отчетния период не са извършени плащания по ОПРР. Следователно не може да бъде представена информация по тази точка.

➤ *Информация за разпределението на усвоените средства от Фондовете по категории*

Към момента няма информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на част В на Приложение II от Регламент (ЕО) №1828/2006.

➤ *Предоставена помощ по целеви групи*

Към момента няма информация за целевите групи, сектори или области.

➤ *Възстановена или повторно използвана помощ*

Към момента няма събитие, довело до усвояването на възстановен или повторно използван принос.

➤ *Качествен анализ*

Дейностите и проектите за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” са определени в съответствие с Лисабонската стратегия и принципите за устойчивост, заложи в Гьотеборгската стратегия за устойчиво развитие. С оглед на изпълнението на поставените политически цели и отчитайки ролята на политиката на сближаване за насърчаване на реалното намаляване на различията, осъществяваните с подкрепата на настоящата програма действия са съсредоточени там, където потребностите са най-големи, следвайки приоритети, които стимулират растежа и създаването на работни места. Съобразно с това са определени няколко начина за допринасяне към Лисабонските приоритети. Те включват инвестирането в двигатели на растежа и трудовата заетост, подпомагане на изпълнението на последователно свързани стратегии, подобряване на държавното управление и въвеждане на интегрирани подходи с цел насърчаване на балансирано развитие, устойчиви общности и социално включване.

Цялостната логика на интервенция на ОП „Регионално развитие” цели да стимулира потенциала за развитие, така че да се постигнат и задържат високи темпове на растеж, включително чрез адресиране на дефицитите в основните инфраструктурни мрежи и укрепване на капацитета на местно и регионално ниво.

Стартиралите през 2007 г. схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” ще допринесат за постигането на поставените цели до 2013 г.

В съответствие с принципите и регламентираните изисквания за гарантиране на равенство между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство на възможностите, в стартиралите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2007 г. в насоките за кандидатстване като задължително условие е посочено осигуряването на равенство между половете и превенция на дискриминацията.

Принципът за равенство между половете и превенция на дискриминацията е предмет на мониторинг и оценка, както на ниво индивидуален проект, така и на ниво приоритетна ос.

В стартиралите схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ на бенефициенти общини е подчертано и отчитане на предимство, там, където е приложимо, за предложения, представени в партньорство с неправителствени организации или други общини.

2.2. Информация за съответствие със законодателството на Общността

Към настоящия етап няма идентифицирани проблеми, свързани със съответствие със законодателството на Общността.

2.3. Значими проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

Съществен проблем за ОПРР бе закъснението в стартирането на програмата. В тази връзка бяха предприети мерки за ускоряване приемането на ОПРР, както и на ускоряване на разработването на съпътстващите документи по програмата.

От основно значение е недостатъчният административен капацитет както на УО и РО, така и в общините и потенциалните бенефициенти.

- УО: Извършеният анализ на функционалните компетентности, числения състав на звената, пряко отговорни за управлението и изпълнението на ОПРР, както и реалното изпълнение на задълженията по определените дейности, доказва необходимостта от увеличение по щат на числения състав на експертите, ангажирани с ОПРР за изпълнение на задачите по програмиране, управление, изпълнение и мониторинг на програмата.
- Бенефициенти: Недостатъчна подготвеност за подготовка, предлагане и управление на проекти, за усвояване на средства по ЕФРР.

Във връзка с необходимостта от укрепване на административния капацитет на УО, МЗ и бенефициентите по управлението и изпълнението на програмата, са предприети следните мерки:

- Предложение от МРРБ пред Националния координатор на помощта и Министерски съвет за изменение на числеността на дирекцията ГД „ПРР” - увеличаване по щат броят на експертите, които следва да бъдат ангажирани с дейностите по мониторинг и финансово управление на програмата.
- С цел оптимизиране на работата по ОПРР, в рамките на отчетния период беше подготвена и предложена нова структура на дирекцията с численост на персонала по отделните функции по програмиране, изпълнение, финансово управление и мониторинг в съответствие с изискванията, предопределени от дейностите по реалното изпълнение на програмата и усвояването на фондовете.
- Беше проведено обучение както на ниво УО и РО, така и на бенефициентите, както следва:

1. Проведени обучения за УО и РО

№	Име на обучението	Организатор / Място	Участници
1	Укрепване на капацитета на УО на централно / регионално ниво за програмиране по Структурните фондове	Туининг проект BG2004/ІВ/EN/05UE , МРРБ	УО/РО
2	Подкрепа за изготвяне на качествени стратегически документи, насърчаване на партньорство, сътрудничество и помощ за изграждане на капацитет за разработване на проекти	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016-711.11.02 Фаза1/Година 2004	УО/РО

3	Оценка на проекти	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	УО/РО
4	Процес на проучване в общините с цел идентифициране на идеи за инфраструктурни проекти	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	РО
5	Класификация и оценка на проектите	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	УО/РО
6	Разработване на индикаторите по Програмата	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	УО
7	Избор и оценка на проекти	Туининг проект BG2004/ІВ/EN/05UE , МРРБ	УО/РО
8	Семинар: Изпълнение на Регламент 1828/2006	МДААР, МРРБ	УО
9	Обществени поръчки	МРРБ и Агенция за обществени поръчки	УО/РО
10	Обучение на регионалните координатори за обратна връзка по проектите с авторите на проектите	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	РО
11	Одитна пътека	Туининг проект BG2004/ІВ/EN/05UE , МРРБ	УО/РО
12	Финансово управление и контрол. Оценка на риска	Туининг проект BG2004/ІВ/EN/05UE , МРРБ	УО/РО
13	Информация и публичност	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	УО/РО
14	ЕС – Структурни фондове – подкрепа при изпълнение на ОПРР	МРРБ, РМ, ФАР BG2004/016- 711.11.02Фаза1/Година 2004	УО/РО
15	Управление на Структурните фондове – опитът на Ирландия	МФ на Ирландия МФ на България	УО/РО
16	Откриване на нередности; докладване на нередности и противодействие на нередностите и измамите	Централно звено АФКОС, България, ОЛАФ	УО/РО
17	Работно посещение: “Градско развитие”	Бирмингам, Великобритания	УО
18	Семинар: Държавни помощи	МРРБ Туининг проект	УО

		BG2004/IB/EN/05UE	
--	--	-------------------	--

2. Обучения, организирани за потенциалните бенефициенти

Управляващият орган на ОПРР направи много подробен анализ на капацитета за създаване на проекти и усвояването по операциите на ОПРР. От това упражнение станаха ясни основните силни и слаби страни измежду различните бенефициенти, а също така беше обособена първата “партида” проекти и техните автори/партньори за помощ при разработването и изпълнението на проектите.

Основните заключения от анализа показаха, че:

- Общините срещат трудности при подреждането по приоритет на нуждите и най-вече инструментите за развитие;
- Общините основно се затрудняват при формулирането на неинфраструктурната страна на проблемите за развитието: те също имат тенденция да представят малки “изолирани”, а не стратегически и оперативно интегрирани проекти;
- Общините, както и неправителствените организации, все още имат затруднения в изготвянето на проекти, идентифицирането и обосновката – особено при икономическите и социални резултати от проектната идея;
- Качеството на проектите се основава на базираната на проекта инициатива, която започва при обявяване на финансирането на отделната схема и в много случаи няма предварителна подготовка;
- Държавната администрация трябва да проведе национална политика, която да се опира на стратегическите документи и в това отношение е необходимо да идентифицира как нейните приоритети ще се интегрират и подкрепят от ОПРР въз основа на принципа за допълняемост.

МРРБ предвиди в програмата да се обърне внимание на тези проблеми и в същото време да се подготви набор от проекти. Помощта за разработването на проектите и за техните автори (бенефициентите) беше част от същия процес.

Средствата за изпълнение на програмата са по ФАР проект BG2004/016-711.11.02. Фаза 1 / Година 2004 “Подкрепа за изготвяне на качествени стратегически документи, насърчаване на партньорство, сътрудничество и помощ за изграждане на капацитет за разработване на проекти”

Продължителност:

Продължителността е, както следва:

Фаза 1 – Начало 09/2006 – дата на приключване 11/2007.

Фаза 1 от програмата е разделена на два главни компонента.

- *Компонент А – Идентифициране на проекти (Продължителност Декември 2006 – Април 2007);*
- Методологията на този компонент има за цел подкрепа на потенциалните бенефициенти при идентифицирането на техните приоритетни проекти и даване на първоначални проектни идеи, които по-нататък могат да бъдат разработени. Това включва следните инструменти и стъпки:
 - Съставен е образец, по който всички заинтересовани да опишат техните проекти;
 - Подготвено е ръководство за попълване на образца и е разпространено сред бенефициентите;
 - Образецът е широко разпространен и е дадена значителна практическа подкрепа на всички регионални и местни власти, и заинтересовани неправителствени организации чрез “отворени” информационни сесии във всички региони и последващи съвети (по телефона, чрез индивидуални

- срещи и т.н.)
- **Като резултат над 1500 проектни предложения са подадени с краен срок 9 февруари 2007.**
 - В същото време националните агенции и министерства също са получили консултации за това как да намерят мястото си в ОПРР и за начина на координация за изпълнението на приоритетите на националните политики към тези на ОПРР;
 - Също така е организирано обучение, където над 30 служители от МРРБ са обучавани на двудневен семинар как да използват системите и инструментите за идентифициране, избор и оценка на проекти;
 - Въз основа на оценката на проекти, е съставен списък от 460 най-готови, приемливи и приложими проекти.

Компонент Б – Разработване на проекти (Продължителност май 2007 – октомври 2007)

- Предвидено е да осигури 2 основни типа подкрепа за разработване на проекти:
 - а) **Интензивна модулна помощ**, където целта е да се осигури широкообхватна помощ за доразработване на проекти, които са в по-напреднал стадийна подготовка
 - б) **Тематична помощ** се предлага за проектите по някои операции, които са оценени като изискващи по-малко обхватна подкрепа, но по-точен фокус към специфични черти на съответната операция.

Като резултат 1050 души са обучени до октомври 2007 и са разработени 400 проекта.

2.4 Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо).

Неприложимо.

2.5 Значителни изменения по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕО) №1083/2006 (когато е приложимо)

Няма установени случаи.

2.6. Допълняемост с други инструменти

В ОП „Регионално развитие” е гарантирано допълването с останалите оперативни програми и с Програмата за развитие на селските райони. Дейностите по отделните стратегически програми са допълващи и не припокриват интервенциите на ОП „РР”. Те са координирани между Управляващите органи още по време на програмния процес, като реалното изпълнение на този ангажимент през отчетния период се осъществи чрез участието в съответните Комитети за наблюдение и специални работни групи, където активно се участваше в одобрението на конкретни операции / дейности, които да бъдат финансирани от различните финансови инструменти.

2.7. Разпоредби за мониторинг

На основание на чл. 6 от Постановление на Министерския съвет № 182 от 21.07.2006 г., в изпълнение на разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕС) № 1083, чл. 63 и на основание Заповед № РД-02-14-277/19.04.2007г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е създаден като постоянно действащ орган - Комитетът за наблюдение на ОП „Регионално развитие”. На своето първо заседание Комитетът за наблюдение прие Вътрешни правила за работа, които подробно разписват функциите, целите, задачите и ангажиментите на Комитета във връзка с наблюдението на изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Непосредственото изпълнение на процедурата по мониторинг е детайлно разработено в Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”. Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на правилата на Структурните фондове и законодателството на Р България и ЕС. С оглед изпълнението на дейностите по даден проект, мониторингът е текущо и систематично набиране и анализ на информация, която се използва в процеса на понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга позволява да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на съответния проект. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия. С оглед постигането на поставените цели е важно мониторингът да се провежда в партньорство с всички участващи в процеса.

Заложените базисни показатели входни данни за резултати и цели ще бъдат наблюдавани при изпълнение на проектите, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Посредством информацията, подавана и съхранявана в ИСУН, Управляващият орган ще наблюдава графика на изпълнение на всеки проект и ще сравнява напредъка му с предварително зададените показатели и график за изпълнение. Дейностите по мониторинг се осъществяват както на програмно, така и на проектно ниво. Основните цели на процедурата по мониторинг на проектно ниво са:

- Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект
- Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП и НВМОП и Постановление на МС No.55/2007г.;
- Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
- Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта;
- Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;
- Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на националните и европейските контролни органи;
- Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;

- Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;
- Гарантиране активното участие на заинтересованите страни в проекта, изпълнение на договореностите за партньорство и предоставянето на информация за финансираните дейности на партньорите и спазване на други управленски договорености;
- Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта и идентифициране на най-добрите практики с оглед тяхното разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта;
- Проверка на съблюдаването на изискванията за публичност и информиране;
- Ако при извършени одити и/или проверки са констатирани слабости и пропуски при управлението на одобрения проект, да се провери поет ли е ангажимент за тяхното отстраняване, включително дали е изготвен и одобрен график с корективни мерки.

Поставените цели се осъществяват посредством:

- Технически доклади за напредъка на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ, изготвяни от бенефициентите;
- Периодични срещи за отчитане на напредъка на проекта;
- Проверки на място за проверка на съответствието на изпълнението на проектите, предвидени в Годишния план за проверки, които могат да бъдат проведени от УО преди одобряването на исканията за плащане от страна на бенефициента, след извършване на плащания и в края на проекта;
- Проверки по решение на Управляващия орган
- Внезапни проверки на място

Техническото и финансово наблюдение върху изпълнението на всички проекти по ОПРР се извършва от регионалните отдели на Управляващия орган. Регионалните отдели проверяват изпълнението на физическите показатели, като използват резултатите от проверките на място на проектите и данните от техническите доклади за напредъка на проекта и финансовите отчети, представени от бенефициента.

Проверките на място се извършват от Регионалните отдели на УО и/или експерти от централната администрация на УО от отдели „Мониторинг“ за техническия мониторинг и „ФУК“ за финансовия мониторинг в съответствие с правилата, определени в Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Управляващият орган извършва предварителни проверки на документацията за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, ако е изрично упоменато в съответния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/рамково споразумение. За проекти, оценени от Работна група по оценка на риска като високо рискови, подготвената от бенефициентите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки подлежи на предварителен контрол от отдели „Мониторинг“ и „Законодателство, оценка на риска и нередности“ в централната администрация на УО.

2.8. Национален резерв за изпълнение (където е приложимо и единствено в годишния доклад за изпълнение за 2010 г.)

Не е приложимо към настоящия момент за годишния доклад за изпълнение на Оперативната програма за 2007г.

3.ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

3.1.Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност 839 067 973 евро, от които 713 207 777 са европейско финансиране. Общата сума представлява 52,40% от цялата програма.

3.1.1.Постигане на целите и анализ на напредъка

➤ *Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос*

Отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2007 г.:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, лв	Съ-финансиран е от ЕФРР, лв (85%)	Нац. финансиране, лв (15%)	Получени проекти към 31.12.2007
По операция 1.1 „Социална инфраструктура”					
BG161PO001/1.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – 86 общини по Приложение 3 на ОПРР	14.11.2007	245 260 750	208 471 637	36 789 113	
Компонент 1 – Образователна инфраструктура		147 978 552	125 781 769	22 196 783	0
Компонент 2 – Социална инфраструктура		43 845 498	37 268 673	6 576 825	0
Компонент 3 – Културна инфраструктура		53 436 700	45 421 195	8 015 505	0
По операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”					
BG161PO001/1.4-01/2007 – „Подкрепа за	15.12.2007	13 690 810	11 637 188	2 053 622	0

ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали” (Конкретен бенефициент - МВР)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
Индикатор за въздействие											
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO ₂ и еквивалентни, kt)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено		
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	21 kt	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	56 kt
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Индикатори за резултат											
Икономия на енергия от обновяване на сградите (MWh)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено		
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	44 400	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	119 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено								
	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	6 300	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	10 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено							
Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура (бр.)	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено								
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	200 000	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	600 000
	Базова стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено							

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
		мо	мо	мо							
Население, обоготелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)	Постигната стойност	Не приложи мо	Не приложи мо								
	Целева стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	100 000	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	230 000
	Базова стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо							
Нови предприятия, привлечени в обновените, рехабилитирани и реновирани индустриални зони (бр.)	Постигната стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	
	Целева стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	100
	Базова стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо
Използване на обществен градски транспорт (включително с хора увреждания) %	Постигната стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	
	Целева стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	5
	Базова стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложимо
Индикатори за продукт											
Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0	0	80							200
	Базова стойност	0									
Обновени многофамилни и социални жилища и обновени/рехабилитирани индустриални зони (бр.)	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	Не приложи мо	Не приложи мо	Не приложи мо							20
	Базова стойност	0	0	0							
Подобрена инфраструктура на здравеопазван	Постигната стойност	0									
	Целева	0	0	8							35

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
ето (бр.)	стойност										
	Базова стойност	0									
Подобрена образователна инфраструкту ра (бр.)	Постигнат а стойност	0									
	Целева стойност	0	0	20							45
	Базова стойност	0									
Подобрена инфраструкту ра в сферата на културата (бр.)	Постигнат а стойност	0									
	Целева стойност	0	0	35							90
	Базова стойност	0									
Подобрена инфраструкту ра в сферата на социалните услуги (бр.)	Постигнат а стойност	0									
	Целева стойност	0	0	30							70
	Базова стойност	0									
Разработени/и зпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.)	Постигнат а стойност	0									
	Целева стойност	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	7							36
	Базова стойност	0	0	0							

➤ Качествен анализ

Приоритетна ос 1 е насочена към повишаване привлекателността и конкурентоспособността на градовете и градските територии, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на Европейския съюз за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение. Превръщането на градовете в центрове за развитие на прилежащите им агломерационни ареали е в съответствие с приетия от страните –членове на Европейския съюз през май 2007 г. Териториален дневен ред и Лайпцигската Харта за развитие на градовете.

Отворените схеми за безвъзмездна помощ през отчетния период допринасят за изпълнението на тази цел с възможността за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии.

3.1.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

На този етап няма значителни проблеми.

3.2. Приоритетна ос 2 - Регионална и местна достъпност

3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност **400 318 689** евро, от които **340 270 886** са европейско финансиране. Общата сума представлява **25,00%** от цялата програма.

➤ *Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос*
Отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2007
г.:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, лв	Съ-финансиран е от ЕФРР, лв (85%)	Нац. финансиране, лв (15%)	Получени проекти към 31.12.2007
По операция 2.1.					
BG 161 РО 001/2.1.-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” – Конкретен бенифициент „Фонд републиканска пътна инфраструктура”	01.11.2007	501 091 393	425 927 684	75 163 709	
BG 161 РО 001/2.1.-02/2007 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” - 86 общини по Приложение 3 на ОПРР	14.11.2007	125 272 850	106 481 922	18 790 928	1

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквиваленти, kt)	Постигната стойност										
	Целева стойност			4							39
	Базова стойност	Не приложимо									
Стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за	Постигната стойност										
	Целева стойност			46000							208000
	Базова стойност	Не приложимо									

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
пътници и товари		мо									
Допълнително население, обхванато от широколентов достъп (основен показател)	Постигната стойност										
	Целева стойност			14%							20%
	Базова стойност	10.6 %									
Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)	Постигната стойност										
	Целева стойност			10%							27%
	Базова стойност	Не приложено									
% на общините с издадени газоразпределителни лицензи (основен показател)	Постигната стойност										
	Целева стойност			54%							59%
	Базова стойност	49%									
Изградена ИКТ мрежа	Постигната стойност										
	Целева стойност			150							500
	Базова стойност	Не приложено									
Изградени газопроводи с високо налягане	Постигната стойност										
	Целева стойност			80							425
	Базова стойност	Не приложено									
км реконструирани пътища	Постигната стойност										
	Целева стойност			500							1300
	Базова стойност	Не приложено									
Брой на проектите (път, ИКТ, газ)	Постигната стойност										
	Целева стойност			30							70

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
	Базова стойност	Не приложено									

➤ *Качествен анализ*

Основната цел на тази приоритетна ос е да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и газоснабдителни мрежи.

Отворените през 2007г. схеми за безвъзмездна помощ за подобряване състоянието на държавната и общинската пътна мрежа ще осигури по-добра достъпност и взаимосвързаност между различните региони, както и във вътрешността на градските зони

3.2.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

На този етап няма значителни проблеми.

3.3. Приоритетна ос 3 - Устойчиво развитие на туризма

3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност **218 093 623** евро, от които **185 379 580** са европейско финансиране. Общата сума представлява **13,62%** от цялата програма.

➤ *Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос*

Няма отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2007 г.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Общ брой проекти за развитие на туризма	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		36							147
	Базова стойност	0									
Брой развити туристически атракции/обекти	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		25							95
	Базова стойност	0									
Брой подкрепени национални програми за маркетинг и реклама и проекти за	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		11							52
	Базова стойност	0									

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
развитие на продукти и маркетинг на дестинациите											
Национална работеща мрежа от ТИЦ	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		0							70 % от ТИЦ включени в мрежа
	Базова стойност	0									
Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		2000							50000
	Базова стойност	0									0
Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	Постигната стойност	0									
	Целева стойност	0		70%							80%
	Базова стойност	0									
Годишен брой участници (организации, компании) в международни, национални и регионални туристически панаири и изложения	Постигната стойност	900									
	Целева стойност	900		1000							1500
	Базова стойност	900									
Нетни годишни приходи от международен туризъм	Постигната стойност	914									
	Целева стойност	914		1050							1475
	Базова стойност	914									
Заетост на легловата база	Постигната стойност	35%									
	Целева стойност	35%		39%							45%
	Базова стойност	35%									
Брой нощувки извън развитите райони	Постигната стойност	2,5									
	Целева стойност	2,5		3,9							7.0
	Базова стойност	2,5									

➤ *Качествен анализ*

3.3.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

На този етап няма значителни проблеми.

3.4. Приоритетна ос 4 - Местно развитие и сътрудничество

3.4.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

➤ *Информация за физическия и финансов напредък по приоритетната ос*

Отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2007

Г.:

	Дата на публикуване	Общ бюджет, лв	Съфинансирани от ЕФРР, лв (85%)	Нац. финансиране, лв (15%)	Получени проекти към 31.12.2007 г
По операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”					
BG161PO001/4.1-01/2007 – „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” 178 общини по Приложение 4 на ОПРР	17.12.2007	48 856 413 лева	41 527 951 лева	7 328 462 лева	0

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Индикатори за резултат											
Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено		
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	30	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	80
	Базова стойност	0	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции	Постигната стойност	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
	Целева стойност	Не приложено	Не приложено	75 000	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	166 000
	Базова стойност	0	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено	Не приложено
Индикатори за продукт											
	Постигнат	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не	Не

Изпълнени

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общ о
проекти за дребномашабни и инвестиции	а стойност	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прил ожи мо	прило жимо	прил ожи мо
	Целева стойност	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	60	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	250
	Базова стойност	0	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	Не прил ожи мо
Проекти за междурегионално сътрудничество	Постигната стойност	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	Не прил ожи мо
	Целева стойност	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	15	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	40
	Базова стойност	8	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прил ожи мо	Не прило жимо	Не прил ожи мо

➤ Качествен анализ

Основната ѝ цел е да подпомогне превръщането на малките периферни общини в икономически центрове на прилежащите им територии, съдействайки им за икономическо и социално развитие.

Отворената през отчетния период схема за безвъзмездна помощ е насочена към подобряване на услугите в областта на образованието чрез ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура, отчитайки и нуждите на хората в неравностойно положение, включително ромите.

3.4.2. Значителни проблеми и мерките, предприети за разрешаването им

На този етап няма значими проблеми.

4.ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Финансовият ресурс за този приоритет е на стойност **54 123 087** евро, от които **46 004 624** са европейско финансиране. Общата сума представлява **3,38%** от цялата програма.

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Резултат											

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Ниво на обществена осведоменост по отношение ОПРР	Постигната стойност (%)										
	Целева стойност		7%	15%							40%
	Базова стойност (%)	Неприложимо									
Продукт											
Техническа подкрепа, консултации и др.	Постигната стойност		360								
	Целева стойност		1000	5500							15500
	Базова стойност	1500									
Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти	Постигната стойност										
	Целева стойност		450	1500							4500
	Базова стойност	600									
Проведени заседания на Комитета по наблюдение	Постигната стойност										
	Целева стойност		3	6							14
	Базова стойност	2									
Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Комуникационния План	Постигната стойност (брой)	6									
	Целева стойност		6	20							60
	Базова стойност	6									
Извършени оценки	Постигната стойност										
	Целева стойност		1	3							10
	Базова стойност	0									

На 15.11.2007 г. Комитетът за наблюдение одобри критерии за избор на три операции по областите на интервенция в рамките на приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „РР”, както следва:

- Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол;
- Комуникация, информация и публичност;
- Изграждане на капацитет на бенефициенти на ОПРР.

Целта на приоритетна ос “Техническа помощ” е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Поради обхвата и броя на

потенциалните бенефициенти, мерките за публичност и информиране са от особено значение.

За служителите на УО и бенефициентите на ОПРР дейностите, свързани с изграждането на капацитет, са ключов елемент за осигуряването на успешно управление и изпълнение. На базата на резултатите и придобитите знания по проектите на предприсъединителните инструменти, приоритетна ос “Техническа помощ” ще продължи да обръща особено внимание на укрепването на административния капацитет за изпълнение на централно, регионално и местно ниво, в допълнение към акцента, който УО поставя върху развитието на човешките ресурси.

Ще се подкрепя обучението на служителите на всички организации, които участват в процеса, на всички териториални нива и във всички етапи – програмиране, управление, наблюдение, контрол и изпълнение на ОПРР, генериране на проекти и поддържане на набор от проектни предложения, повишаване на информираността, укрепване на капацитета на потенциалните бенефициенти, разпространение на информация, знания и умения в цялата страна.

Съгласно Чл. 69 от Регламент (ЕО) 1083/2006 и раздел 1 от Регламент (ЕО) 1828/2006, Управляващият орган отговаря за осигуряването на информация и публичност по Оперативна програма “Регионално развитие”. Тези дейностите трябва да осигурят широка публичност на ОПРР, подчертаваща финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и да предоставят на потенциалните бенефициенти на помощта (т.е. общините, НПО и др.) подробна информация за административните процедури, които следва да се спазват за получаване на финансиране по ОПРР, включително описание на процедурите за кандидатстване и оценка на проектите, критериите за оценка и подбор, отговорните лица на национално, регионално и местно равнище, които могат да предоставят повече информация.

Дейностите по информация и публичност, обаче, сами по себе си не са достатъчни за подпомагане на потенциалните бенефициенти в подготовката на качествени проектни предложения и тяхното правилно изпълнение. Чрез използване на техническата помощ, ще се подкрепят дейности, адресиращи трудностите, изпитвани от бенефициентите при приоритизиране на потребностите им, идентифицирането на проектни идеи, подготовката на проекти, обосновката и пълното окомплектоване на проектите. Важен проблем, към който също ще се насочи вниманието, е тенденцията да се предлагат по-скоро по-малки „изолирани” проекти вместо стратегически или интегрирани проекти. За да се преодолеят недостатъците в междуобщинското партньорство ще се предоставя подкрепа, свързана с обучение и консултации, улесняващи създаването на модели и мрежи за сътрудничество, особено между по-малките общини.

По отношение на конкретното си съдържание техническата помощ предвижда различни видове услуги и дейности, насочени към осигуряването на висока ефективност на процесите на планиране и управление на съфинансираните проекти чрез иновационни или традиционни инструменти и методи. Тя е насочена и към дейности, свързани с непрекъснато отчитане на напредъка по управлението и изпълнението на ОПРР, извършването на различни видове проучвания, анализи, доклади, улесняващи изпълнението и оценяващи въздействието на предвидените мерки по ОПРР, и целящи ефикасно и ефективно усвояване на средствата по ЕФРР.

През 2007 г. УО е извършвал разходи, които предстоят да бъдат включени в искане за възстановяване на средства. Те могат да бъдат групирани, както следва:

- организиране на информационни събития;
- материално-техническо обезпечаване;
- участие в обучения;

- обмен на опит и добри практики;
- участие в работни групи и комитети на ЕС.

5. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Индикатори		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Общо
Ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР	Постигната стойност	15%									15%
	Целева стойност	40%									40%
	Базова стойност	15%									-
Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Комуникационния план	Постигната стойност	7									7
	Целева стойност	60									60
	Базова стойност	6									-

На 14.11.2007г. бе проведена официална конференция по повод официалното одобрение на ОП „Регионално развитие” от ЕК с Решение No C(2007) 5440/05.11.2007. По този повод бяха организирани 6 отделни събития за всеки от районите за планиране и отделно централна конференция в София. На 7-те паралелни конференции взеха участие общо 658 души.

В края на 2007 г. беше проведен информационен семинар за журналисти, на който бяха запознати с обявените схеми по ОПРР и предстоящите такива. Семинарът беше организиран от Дирекция „Международна дейност и протокол” на МРРБ.

През 2007 г. 83 експерти на Управляващия орган на ОПРР са изнесли 141 презентации по време на информационни и обучителни събития.

Към днешна дата на интернет-сайта на оперативната програма са публикувани отговорите на 488 въпроси на бенефициенти. Регистрирани са 76,087 посещения на интернет-сайта от България и още 43 държави.

В изпълнение на Комуникационния план през януари 2008г. Управляващият орган чрез своите 6 регионални отдели организира 28 информационни дни за потенциални бенефициенти, в рамките на които всички заинтересовани страни имаха възможност да зададат въпроси към експертите по текущите схеми за набиране на проектни предложения. Информационните дни бяха посетени от над 1100 участника – представители на местни и регионални власти, бизнеса и неправителствения сектор.