

Протокол	<p align="right">Осмо официално заседание на КН на ОПРР 7 юни 2011 г. 09:00 ч. Хотел „Хисар“, гр. Хисаря</p>
Предмет:	Осмо официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.
Участници:	<p> Лиляна Павлова, МРРБ Деница Николова, МРРБ Ирина Захариева, МРРБ Боряна Войчева-Ненкова, МРРБ Тамара Кулева, МРРБ, СЦР Антонина Дончева, МРРБ, СИР Юлиан Моллов, МРРБ, ЮЦР Николай Николов, МРРБ, ЮИР Илиана Георгиева, МРРБ, ЮЗР Радмила Котева, АПИ Владимир Макариев, МТИТС Мустафа Чаушов, МИЕТ Елисавета Михайлова, МИЕТ Ива Якимова, МИЕТ Малина Крумова, МОСВ Наталия Илиева, МТСП Моника Димитрова, МФ Евгения Борисова, МЗХ Диян Цветков, МОМН Антоанета Димова, МЗ Стоян Стоянов, МК Ангел Ангелов, МК Калин Вучков, МВР Явор Стоянов, МС Богдана Чичкова, МС Евдокия Кръстева, МС Добринка Кръстева, МС Надя Генова, МС Иван Илков, МС Николай Нанков, РСР, СЗР Валентин Василев, РСР, СЦР Данчо Симеонов, РСР, СИР Марин Кавръков, РСР, ЮИР Румен Рашев, НСОРЕ Валентин Чиликов, НСОРЕ Здравко Сечков, ФРМС Илиана Филипова, БАРДА Иван Бойков, КРИБ Мирослава Методиева, БТПП Борислав Киров, АИКБ </p>



	Мишо Настев, ССИ Емил Димитров, КТ „Подкрепа” Лазар Лазаров, АПИ Николина Чапанова, АПИ Лазарина Стоичкова, АПИ Василка Костадинова, МФ Ирена Николова, МФ Добринка Михайлова, МФ Гергана Митрева, МС Реналдо Мандметс, ЕК Яна Трост, ЕК Снежина Славчева, МРРБ Елица Николова, МРРБ Мария Станевска, МРРБ Виолетка Донева, МРРБ Вержиния Милева, МРРБ Диляна Микова, МРРБ Янита Биразова, МРРБ Ася Агова, МРРБ Милена Атанасова, МРРБ Иван Попов, МРРБ Силвия Бончева, МРРБ Иван Добрев, МРРБ
Протокол:	Янита Биразова, МРРБ
Въведение:	
Осмото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (КН на ОПРР) се проведе в хотел „Хисар”, гр. Хисаря. Присъстваха членове на КН на ОПРР, в това число представители на министерства, агенции, държавни ведомства, сдружения на общини, регионални съвети за развитие и социално-икономически партньори, наблюдатели от Европейската комисия, както и представители на ГД „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ – Управляващ орган на ОПРР и Секретариат на КН.	
Откриване на заседанието и приветствие от г-жа Лиляна Павлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Председател на КН на ОПРР, приветствие от г-н Реналдо Мандметс, ГД „Регионална политика” на ЕК	
Г-жа Лиляна Павлова приветства членовете и гостите на КН с добре дошли и разясни, че на заседанието ще бъде представен напредъкът по изпълнението на ОПРР, ще се вземат важни решения, свързани с реалокация на средства между приоритетни оси и дейности и ще се направи план какво предстои до края на програмния период. В средата на програмния период може да се отчете голям напредък, който дава увереност, че изпълнението на програмата върви в правилна	

посока. Договорените средства по програмата възлизат на близо 60 %, плащанията също бележат ръст. Към момента има над 600 проекта в процес на изпълнение, които включват в себе си много подобекти, като обектите, по които се работи са над 4 000. През изминалата година е приключена междинната оценка на програмата, която разкрива, че предвидените дейности, мерки и приоритети се изпълняват в правилната насока. Не са необходими сериозни изменения на програмата, за да бъде адаптирана към реалността. В момента тя отговаря на всички цели и заложените приоритети, включително „Европа 2020“, а именно внедряване на мерки за енергийна ефективност, интегрирано развитие на градовете, проекти за интегриран градски транспорт, JESSICA и др. Г-жа Лиляна Павлова заяви, че на заседанието ще бъде представен напредъка по инициативите, които се осъществяват по програмата, след което даде думата на г-н Реналдо Мандметс.

Г-н Реналдо Мандметс каза, че ежедневно се разменят електронни съобщения между представители на УО на ОПРР и ЕК и ЕК е много добре информирана за всичко случващо се по програмата. Той изрази задоволство от големия процент договорени средства и заяви, че вниманието трябва да бъде насочено към по-голям ръст на плащанията. Г-н Мандметс изрази надежда за бърза промяна в процента на разплатените средства по програмата, като посочи няколко причини, поради които плащанията не са на необходимото ниво. Той заяви, че УО и неговите партньори поддържат добри отношения, което е една от причините програмата да се изпълнява успешно. Съществуващата система работи много добре, но това не означава, че не са необходими подобрения. Г-н Мандметс поясни, че повечето от обектите, които е посетил миналата година, са в много добро състояние и това се дължи на предприетите контролни мерки. Той изказа мнение, че системата за налагане на финансови корекции може да бъде усъвършенствана. Първият голям проект за интегриран градски транспорт на гр. Бургас е представен за одобрение в Комисията. Предстои одобрението на други подобни проекти. През есента, по време на „отворените дни“ българските добри практики ще бъдат представени на семинар. Г-н Мандметс уточни, че инициативата JESSICA е претърпяла дълъг подготвителен период, но вече е стартирала. На лице са инвестиции и в здравния сектор. Някои области все още са в процес на подготовка, например жилищната политика. Въпреки че финансирането по тази операция за настоящия програмен период не е голямо, г-н Мандметс каза, че е необходимо България да отдели повече средства в тази насока. От изключителна важност е изпълнението на тази мярка, така че чрез прилагане на енергийна ефективност в сградите да се подобри качеството на живот на населението. По ОПРР бенефициенти са почти всички министерства, с изключение на Министерство на отбраната и Министерството на външните работи. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма разработва един от най-важните политически проекти за ЕК, а именно газовата връзка България-Сърбия. Г-н Мандметс изрази задоволство, че докладът за междинната оценка на програмата е един от най-добрите, с които се е запознавал през последните 4 години. Той поздрави министерството и всички експерти за добре свършената работа, като отбеляза, че има няколко препоръки, които трябва да се вземат предвид за следващия програмен период и да се обърне повече внимание на регионалните и общински планове. Схемата за интегрираните планове за градско развитие се радва на голям интерес. Това е важна основа за бъдещи инвестиции, защото без изпълнението на тези планове няма да започне отпускането на средства през следващия програмен период.

Г-жа Лиляна Павлова благодари за добрата оценка и каза, че приема направените препоръки като отчита, че наистина има място за подобрене. Тя

предложи да бъде гласуван актуализиран дневен ред, включващ промени във вътрешните правила за работа на КН. По предложението нямаше коментари.

Приемане на протокола от седмото заседание на Комитета за наблюдение

По първа точка от дневния ред, *Приемане на протокол от седмото заседание на КН на ОПРР*, г-жа Лиляна Павлова посочи, че след предварителното му изпращане за съгласуване и отразените коментари и бележки, протоколът е бил изпратен в окончателния му и ревизиран вариант до всички членове на КН. Допълнителни коментари и бележки не бяха направени и протоколът бе приет единодушно.

Взети решения:

Решение 1:

КН приема протокола от седмото заседание на КН на ОПРР.

Приемане на промени във Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение по ОПРР

По втора точка от дневния ред, *Приемане на промени във вътрешните правила за работа на КН*, г-жа Павлова заяви, че е в резултат на препоръка от одит на Сметна палата, и касаеща дейност, която УО на ОПРР регулярно прилага, а именно при промяна на някои от членовете на КН да бъде регламентиран срок, в който секретариата на КН да бъде уведомен за настъпилата промяна, като УО на ОПРР предлага срокът да бъде 30 дни.

По направеното предложение нямаше коментари и бележки и то бе прието единодушно.

Взети решения:

Решение 2:

КН одобрява следното изменение във Вътрешните правила за работа на КН на ОПРР:

В чл. 5, ал.2 се прави следното допълнение:

Текстът „За всяка промяна в състава на Комитета за наблюдение и определянето на нови членове на мястото на вече утвърдените със заповедта на министъра на регионалното развитие се изпраща писмено уведомление до Председателя и Секретариата на Комитета от съответната институция/организация, която инициира промяната“ се допълва с текста „в срок до 30 дни от датата на настъпване на промяната“,

следователно досегашният чл. 5, ал. 2 се изменя, както следва:

„За всяка промяна в състава на Комитета за наблюдение и определянето на нови членове на мястото на вече утвърдените със заповедта на министъра на регионалното развитие се изпраща писмено уведомление до Председателя и Секретариата на Комитета от съответната институция/организация, която инициира промяната, в срок до 30 дни от датата на настъпване на

промяната.”

Информирание за проведени писмени процедури на КН

По следваща точка от дневния ред, *Информирание за проведени писмени процедури на КН*, г-жа Павлова каза, че са проведени три процедури. Първата писмена процедура е свързана с пренасочване на финансов ресурс от спестени средства в размер на 22,7 милиона евро в рамките на Приоритетна ос 1, към Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Преразпределението на наличния финансов ресурс от спестени средства има за цел изграждане на нови социални услуги и нов тип социална грижа за децата на територията на 62 общини. Втората дейност, по която е направена промяна, е свързана с обновяване и реконструкция на публични медицински и здравни заведения по Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” в 178-те малки населени места. По тази операция е разширен обхватът на дейностите, а именно «обновяване/реконструкция и оборудване на публичните медицински и здравни заведения, закупуване на линейки/реанимобили за медицинските центрове за осигуряване на транспортирането на пациентите». Г-жа Лиляна Павлова посочи, че втората писмена процедура е свързана с финализирането на етапа по подготовка и обявяване на процедура за избор на фонд-мениджъри по финансовия инструмент JESSICA, насочен към развитие на градските райони. Като част от процедурата са разработени критерии за избор на операции, които са одобрени. Третата писмена процедура е свързана с одобряването на нов конкретен бенефициент по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.1 „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол” и това е Дирекция „Вътрешен одит” в МРРБ.

Представяне, обсъждане и приемане на Годишния доклад за изпълнение на ОПРР за 2010 г.

По следваща точка от дневния ред, *Представяне, обсъждане и одобрение на Годишния доклад за изпълнение на ОПРР за 2010 г.*, г-жа Павлова даде думата на г-жа Деница Николова, главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

Г-жа Деница Николова посочи, че 2010 г. е била изключително динамична и интензивна – година на договарянето, в която са положени много усилия и са обявени 12 схеми за безвъзмездна финансова помощ. През 2010 г. е направено много в посока на ускоряване на процеса на плащанията, което не би могло да се случи без подкрепата на Сертифициращия орган, който е предоставил възможност всички възстановени средства и лимити от страна на ЕК да бъдат предоставени по сметките на УО, за да бъдат използвани за разплащане с бенефициентите.

През изминалата година са получени и първите одитни доклади, в които освен позитивни констатации налице са и забележки относно системите за управление и контрол на програмата, които имат нужда от подобрене. Вследствие на това са инициирани много промени в процедурите за изпълнение на програмата, с цел ефективно изпълнение и разходване на средствата от ЕС.

През 2010 г. в Индикативната годишна работна програма за публикуване са

заложили 14 схеми, като 12 от тях са реализирани. Останалите две схеми са обявени в началото на 2011 г., свързани съответно с процеса на деинституционализация на деца и реконструкция на държавни болници. И двете схеми са отложени за 2011 г. поради необходимостта от нормативни промени, свързани с актуализацията на Концепцията за реструктуриране на болничната помощ. По отношение на схемата за деинституционализация през 2010 г. е определен и приет План за действие на процеса на деинституционализация на деца в риск. Определянето на 62 общини за конкретни бенефициенти също допринася за забавяне на схемата. Г-жа Николова уточни, че от обявените 12 схеми са одобрени 222 проектни предложения, като са сключени 179 договора на стойност над 438 милиона евро. Ръстът на договорените средства в сравнение с 2009 г. е 1,5 пъти повече, като до края на 2010 г. общият размер на договорените средства от началото на програмата е достигнал 53%. Общата стойност на изплатените средства за годината възлиза на 154 милиона евро, от които авансовите плащания са в размер на 37 милиона евро, а междинните и окончателните плащания достигат 117 милиона евро. Изключителният ръст на междинните и окончателните плащания е виден и от броя на приключилите проекти, а именно 72 в края на годината. В сравнение с 2009 г. има 7-кратно увеличение на размера на приключилите проекти. Това обуславя големия размер междинни и окончателни плащания. Сертифицираните към ЕК средства са в размер на 115 милиона евро или 8 % от бюджета на програмата. Налице е изключителен ръст и при сертифицираните през годината средства – над 11 пъти спрямо предходната година, което също е следствие от нарастването на междинните и окончателни плащания.

Г-жа Николова отбеляза, че в резултат на получени одитни доклади са констатирани два основни пропуски при изпълнението на проектите. Първият е свързан с провеждането на тръжни процедури от страна на бенефициентите. В тази насока Управляващият орган своевременно предприема конкретни мерки за подобряване на качеството на контрол върху проведените и предстоящи процедури, като са актуализирани процедурите на УО по отношение на предварителния и последващ контрол. Разработени са и детайлни контролни листа, които да подпомагат експертите от първо и второ ниво на контрол с цел осъществяване на по-качествена проверка. Във връзка с прието ПМС 203/13.09.2010г. е увеличен численият състав на регионалните отдели за назначаване на сътрудници по управление на европейски проекти и програми – 6 юриста, които да подпомагат дейността по упражняване на контрол върху обявените обществените поръчки от страна на бенефициентите. Допълнително е обявена обществена поръчка за предоставяне на юридически услуги, включително и по отношение на предварителния контрол и провеждането на процедурите за избор на изпълнител от бенефициентите. През същата година е прието и ПМС 134, което определя детайлна методология за налагане на финансови корекции на изпълнители при установени пропуски във връзка с проведени тръжни процедури.

Вторият констатиран по-сериозен пропуск при изпълнението на инфраструктурни проекти е свързан с некачественото изпълнение на СМР от страна на изпълнители. В тази насока е стартиран процес на актуализация на Процедурния наръчник, разработени са нови контролни листа. При всяка проверка на място се прави необходимото, за да бъде уведомен бенефициента за установените по-сериозните пропуски. Направени са стъпки за укрепване на първо ниво на контрол на Управляващия орган в лицето на регионалните отдели, като посредством ПМС 203 са назначени 6 инженера за подsigуряване на качеството на изпълнение на проектите.

Г-жа Николова заяви, че по Приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ договорените средства са над 248 милиона евро, като изплатените средства възлизат на 95 милиона евро, а сертифицираните – 68 милиона евро, т.е. над 50% от договорените и сертифицирани средства по програмата за 2010 г.

По отношение на изпълнението на конкретни проекти, ключови за програмата е постигнат голям напредък. Първият проект е свързан с подкрепа на процеса на деинституционализация в България, като е разработен План за действие и са определени 62 общини – конкретни бенефициенти по програмата. В рамките на годината е обявена и схемата за деинституционализация на деца в риск. Голям напредък е постигнат по отношение на проекта за устойчив градски транспорт и енергийна ефективност в рамките на инициативата JASPERS. По тази инициатива има 7 конкретни бенефициента, в рамките на полусите на растеж, на които се предоставя възможност да подготвят проекти за интегриран градски транспорт. През 2010 г. Управляващият орган оценява и одобрява първия голям проект на Община Бургас за интегриран градски транспорт, след което го изпраща в Европейската комисия за одобрение на следващ етап. Друга инициатива, претърпяла значителен напредък е финансовият инженерингов инструмент JESSICA, като на 19 октомври е ратифицирано финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка за предоставяне на 33 милиона евро в подкрепа на устойчивото градско развитие. Тези средства ще бъдат разпределени в два фонда за градско развитие.

Г-жа Николова поясни, че по Приоритетна ос 1 има 7 приключили проекта, като е постигнат значителен напредък в измерването на резултатите и индикаторите. Подобрена е образователната инфраструктура на 29 сгради, броят на облагодетелстваните, включително малцинствени групи възлиза на 570 души, учениците облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура са близо 9000, а облагодетелстваното население от укрепването на свлачища е близо 5100 души.

По Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност“ също има значителен напредък, като са договорени над 155 милиона евро. През 2010 г. са договорени средствата с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“, а именно проектите от втори етап. Изплатените средства възлизат на 41,8 милиона евро, сертифицирани са около 31 милиона евро. В рамките на тази приоритетна ос е обявена схема за подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия в размер на 6 милиона евро. Приключилите проекти са 13, в резултат на които са рехабилитирани 116 км. общинска пътна мрежа. През годината усилено са изпълнявани проектите на АПИ от първия етап.

Г-жа Николова уточни, че по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ през 2010 г. са публикувани 2 схеми за безвъзмездна финансова помощ в обхвата на Операция 3.1 и 3.2. Размерът на публикуваните схеми достига 92 милиона евро, като договорените средства са около 11 милиона евро – одобрените и сключени договори попадат най-вече в първи етап на схемата за туристически атракции. Изплатените средства са в размер на 2 милиона евро, а сертифицираните – 1 милион евро.

По Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество“ основни бенефициенти са малките общини, като договорените средства възлизат на 16 милиона евро, изплатени са около 14 милиона евро, като 99% от изплатените средства са сертифицирани. От приключилите проекти 33 са за подобряване на образователната инфраструктура и 2 за превенция на свлачища. В резултат от

изпълнените проекти е подобрена образователна инфраструктура на 82 сгради, облагодетелствани са 347 000 души, като от тях 9600 души са представители на малцинствени групи, а 19 000 са облагодетелстваните ученици.

Г-жа Николова допълни, че по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” е постигнат значителен напредък. В рамките на миналата година делът на договорените средства е сравнително малък, но към момента има реализирани проекти свързани със средносрочната оценка на програмата, проект за програмиране на следващия програмен период, обявена е процедура и е сключен договор за информационни и рекламни материали, както и за логистично обслужване на Управляващия орган във връзка с организирането на семинари, кръгли маси и други информационни събития. Сключен е договор за публичност по програмата във връзка с изработването на билбордове в 6-те района на ниво 2. Сключен е договор относно конкретните бенефициенти за интегриран градски транспорт, избрани са консултанти, които да реализират предпроектните проучвания за подготовка на проектните фишове. Приключилите проекти са шест, като в резултат на тяхното изпълнение са разработени 2 методологии за оценка на риска. Завършена е оценката на първите схеми по програмата, закупено е IT оборудване и е проведен семинар за подпомагане на дейността на работната група за по-добро координиране на процеса на деинституционализация. Г-жа Николова отбеляза, че Управляващият орган е провел 21 информационни дни по обявени схеми, проведени са 9 официални церемонии за подписване на договори, редица конференции за представяне на напредъка по програмата, поставени са над 250 билборда, изготвени са рекламни и информационни материали за популяризиране на програмата, направено е представяне на инициативата JESSICA, както и на процеса на деинституционализация. В рамките на съгласувателната процедура по годишния доклад са получени коментари от Централното координационно звено, МИЕТ, както и от Сертифициращия орган. Всички получени коментари са взети под внимание и отразени, като в рамките на регламентирания срок до 30 юни 2011 г. докладът ще бъде изпратен за по-нататъшно одобрение от Европейската комисия.

Г-жа Лиляна Павлова обърна внимание, че анализът отразява изключителната активност на общините – основен бенефициент по програмата, особено 178-те малки общини. През 2010 г. се наблюдава сериозно раздвижване и при конкретните бенефициенти, особено Агенция „Пътна инфраструктура”.

Г-н Реналдо Мандметс заяви, че е изключително доволен, че коментарите на одиторите във връзка с проведените обществени поръчки са взети под внимание, въпреки че за някои от бенефициентите това означава по-бавно изпълнение и повече работа. Той отбеляза, че иска да посочи няколко важни неща, а именно – 80% от коментарите на одиторите са свързани с наложени финансови корекции вследствие на нередности при провеждане на обществени поръчки, като преди една година са били 70%. Предходната година нивото на грешки, свързани с Кохезионната политика е било 3-4%, докато понастоящем е между 10-12%, което означава, че Комисарят по регионална политика ще бъде подложен на остри критики. Той посочи, че многократно е получавал сигнали за нередности, свързани с обществените поръчки от различни източници, но са предприети корективни мерки и нещата са в процес на подобрене. Това води до забавяне, но дава по-голяма увереност за бъдещето на политиката на ЕС. Средното ниво на плащанията е добро, но би могло да бъде и по-високо. По отношение на публичността има няколко много добри примери за чудесно направени информационни материали. Той подчерта, че брошурата свързана с процеса на деинституционализация на деца е една от най-добрите за последните 6-7 години. Г-н Мандметс обърна внимание на голямата активност на малките общини. Изпълнението на програмата

е обвързано с дейността на кметовете и местните власти. Той посочи, че една от най-малките, най-бедните и отдалечени общини в България е най-активна в усвояването на европейските средства, като за три години тази община има 20 проекта, изпълнявани успешно и без финансови корекции. Големите общини обаче не са отличават с подобна активност. Имайки предвид предстоящите местни избори, новоизбраните кметове би следвало незабавно да активизират усилията си в посока усвояване на европейските фондове.

Г-жа Лиляна Павлова отбеляза, че има проект насочен към обучение на бенефициентите, който има за цел укрепването на капацитета им за изпълнение, както и обучение в областта на обществените поръчки.

По представения Годишен доклад нямаше коментари и бележки и той бе единодушно приет от членовете на КН.

Взети решения:

Решение 3:

Комитетът за наблюдение одобрява Годишен доклад за изпълнение на ОПРР за 2010 г. и дава мандат на УО на ОПРР да направи необходимите промени за отразяване на направените препоръки и коментари.

Анализ и резултати от изпълнението на ОПРР към май 2011 г.

По следващата точка от дневния ред, *Анализ и резултати от изпълнението на ОПРР към май 2011 г.*, г-жа Лиляна Павлова заяви, че от началото на изпълнението на програмата са обявени 38 схеми за безвъзмездна финансова помощ, което представлява 87% от бюджета на ОПРР, а подадените и разгледани от УО проектни предложения наброяват над 1 500. Към момента сключените договори с бенефициенти по програмата са 568, а размерът на предоставената финансова помощ – 56 % от бюджета ѝ. Разплатените средства са в размер на 440 милиона лева, което представлява 25% от размера на договорите и 14 % от бюджета на програмата. До края на юни предстои сключването на още 45 договора, с което общият им брой ще нарасне на 613, а стойността им ще надхвърли 59% от общия бюджет на програмата. До края на годината се планира да бъдат публикувани всички схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Г-жа Павлова, каза че към момента разплатените средства са 440 милиона лева. По приоритетни оси се наблюдава превес на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 4. Разпределението на изплатените средства по райони е сравнително плавно и не се забелязват големи различия. През периода 2007-2009 г. са налице 61 милиона лева разплатени средства, докато през 2010 г. те са в размер на над 300 милиона лева. От началото на 2011 г. са разплатени около 78 милиона лева. Предстоят окончателни плащания по всички одобрени проекти през 2007-2008 г. Г-жа Павлова каза, че е поет важен ангажимент от страна на УО на ОПРР, свързан с представяне на изпълнението по Приоритетна ос 1, а именно оста свързана с развитието на регионите, по която бенефициенти са 86 общини в обхвата на градските агломерационни ареали, оста с най-голям процент средства от бюджета на програмата. От тази гледна точка има заложено индикативно разпределение на финансирането, като основният ангажимент е свързан с наличието на индикативно разпределение, което да показва какви са средствата, които ще бъдат насочени към 7-те големи града, т. нар. полюси на растеж. От друга

страна това разпределение касае всичките 86 общини в рамките на агломерационните ареали. Г-жа Павлова уточни, че за 86-те общини са разпределени 859 милиона евро, които трябва да бъдат усвоени и насочени към тях в рамките на програмния период, като за Столична община са отделени около 100 милиона евро, 300 милиона евро за 6-те големи града, 110 милиона евро за 29 общини в агломерациите на 7-те големи града и 349 милиона евро за останалите 50 общини, попадащи извън центровете на агломерационни ареали. Към момента тези индикативни показатели се постигат сравнително плавно. По отношение на Столична община от предвидените индикативно разпределени 100 милиона евро, предстои сключване на договори на стойност 82 милиона евро. За 6-те големи града, за които индикативното разпределение възлиза на 300 милиона евро, към момента са постигнати 155 милиона евро, което представлява половината от цялата сума. По отношение на 29-те общини, за които има предвидени 110 милиона евро, са насочени близо 70 милиона евро. Дейностите, които ще бъдат финансирани през следващия програмен период са насочени преди всичко към агломерационните ареали, центровете на агломерации и към 7-те големи града, формиращи полюсите на растеж. Изготвяйки интегрираните планове за развитие големите градове трябва да подготвят проекти, отговарящи на новата действителност – съобразно развитието на икономиката, движението на населението, с много по-широк обхват от дейности, така че да имат добавена стойност за развитието на градовете. Г-жа Павлова отбеляза, че към момента приключилите проекти са 128, като УО се надява до края на годината броят им да нарастне.

Програмата обхваща няколко ключови проекти, които се финансират и с които България е давана като добър пример на останалите страни-членки. Един от тези проекти е свързан с визията и посоката на развитие на реформата, предприета от правителството за деинституционализация на децата в България. За всички деца лишени от родителски грижи и деца с увреждания, които са настанени в институции от казрмен тип, в рамките на следващите 15 г., се предвижда поетапно осигуряване на по-добър живот и предоставяне на равен достъп, за да израстнат в среда близка до семейната. Усилията на УО на ОПРР са насочени към подпомагане на реформата чрез финансиране на дейности, свързани с изграждане на подходяща инфраструктура, за да се създадат по-добри условия за децата чрез финансиране на нови домове за настаняване от семеен тип, изграждане на дневни центрове и къщички. Основна цел е извеждането им от изолация, като къщичките ще бъдат построени на територията на общините, за да могат децата да живеят в близост до училища, детски площадки, така че да имат възможност за осигуряване на по-добра здравна услуга и собствени детски стаи, да живеят в нормални условия, като максимума е 12 деца в къщичка, по-голям брой социални работници и медицински лица, които да се грижат за тях. От над 7000 деца, които понастоящем живеят и са настанени в институции от такъв тип, основната и най-тежка група от тях са 2500 деца с увреждания. Първата фаза на финансирането е насочена именно към тези деца, чиито нужди трябва да бъдат адресирани. Децата с увреждания са настанени в много общини, но след анализ на нуждите кои от тях могат да бъдат върнати при семействата си и кои могат да бъдат настанени да живеят в общини в близост до семействата си, е направена карта за това какъв тип услуга и какъв тип къщи трябва да бъдат изградени. След анализа са определени 62 общини, конкретни бенефициенти по програмата. В края на януари всички конкретни бенефициенти са поканени да представят проектните си предложения, като необходимият размер за финансиране на тези общини е над 84 милиона лева. По схемата има два крайни срока за подаване на проектни предложения – единият

е в края на юни, а другият – в края на септември. Г-жа Павлова обърна внимание на факта, че това не е схема за конкурентен подбор, а за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като всяка община има определен бюджет в зависимост от типа инфраструктура и вида услуга, които ще се предлагат. До момента са подготвени над 40 проекта, което потвърждава тезата, че тази кауза е кауза на всички българи без значение от етнос, религия или политическа принадлежност. За първи път чрез тази схема се прави т.нар. кръстосано финансиране между оперативни програми, тъй като всички общини които ще получат финансиране автоматично стават бенефициенти и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По ОПРЧР има предвидени 27 милиона лева за финансиране на социални услуги – за работата на социалните работници с децата. В допълнение към тези мерки и дейности, като част от цялостната реформа, ОПРР е насочена и в подкрепа на най-малките деца – бебета от 0 до 3 г., които също са деца с увреждания. Те не винаги са без родители, но семействата им нямат възможност да се грижат за тях и затова са настанени в домовете за медико-социални грижи със статут на здравни заведения, принципал на които е МЗ. Министерството на здравеопазването като конкретен бенефициент по програмата е подало проектно предложение, с което 8 от тези домове ще бъдат реструктурирани. В институциите вече няма да бъдат настанявани деца, а ще се предоставя само дневна грижа.

Втората важна дейност е свързана с инициативата JESSICA. През изминалата година е създаден Холдингов фонд. Тече процедура за избор на фондове за градско развитие, като ще бъдат избрани два фонда, единия за град София на стойност 24,5 милиона лева и още един фонд за останалите 6 големи града на територията на страната, където ще бъдат инвестирани 36,7 милиона лева. В края на март бе обявена процедурата от страна на ЕИБ, след като чрез писмена процедура на КН бяха одобрени критериите за избор на операции. Крайният срок за подаване на документите е 23 май 2011 г. На 20 юни предстои заседание на инвестиционния борд за управление и наблюдение, на което ще бъде представена процедурата за избор и ще бъдат одобрени двата Фонда за градско развитие. Впоследствие ще стартира процедурата по реално сключване на договорите между ЕИБ и избраните фондове, което би следвало да стане до края на юни. Очаква се до края на годината да бъдат финансирани реални проекти по тази инициативата. От гледна точка на финансовия ресурс разпределението на средствата, инвестирани от ОПРР във Фондовете за градско развитие възлиза на обща стойност 131 милиона лева. Проектите, които могат да бъдат финансирани в рамките на тази инициатива ще генерират приходи и гарантират възвръщаемост на направената инвестиция. Второто условие е тези проекти да са свързани с подобряване на облика на градовете, например ледени пързалки, базари, тържища, паркинги, паркове, довеждаща инфраструктура, които да бъдат заложили в устройствените планове на градовете, за да може в рамките на определен период от време инвестицията да бъде възстановена.

Следващата важна инициатива е JASPERS – финансиране на дейности за развитие на градския транспорт в 7-те големи града на територията на страната, като финансовият ресурс достига над 0,5 милиарда лева. Ще се финансират големи интегрирани проекти, които да адресират нуждите на големите градове за подобряване на градския транспорт, подобряване на системата за управление на трафика, включително система, която касае преместването на улици с цел намаляване на задръстванията и трафика, както и замърсяването на околната среда. До момента има одобрен проект за градски транспорт на Община Бургас, който е в процес на изпълнение с общ бюджет 131 милиона лева. Подаден е на

следващ етап за одобрение от Европейската комисия. Проектът за интегриран градски транспорт на София също е разработен и подаден в УО за одобрение, като се очаква до края на юни да бъде приключена оценката, за да може през следващия месец да стартира и неговото изпълнение. При проектите за интегриран градски транспорт има допълняемост на оперативните програми, тъй като в рамките на Оперативна програма „Транспорт“ са предвидени средства за изграждане на метрото в София. Изискването към Столична община е дейностите по проекта да бъдат допълващи дейностите по ОП „Транспорт“. Чрез проекта по ОПРР ще се изградят нови трамвайни, тролейбусни и автобусни линии, там където не е предвидено изграждане на метро. За останалите пет града е обявена процедура за избор на консултант, който да подпомогне градовете в подготовката и реализацията на предпроектни проучвания, финансови анализи и подготовка на апликационни форми за кандидатстване. УО на ОПРР се надява до октомври процесът да е приключил и общините да разполагат с готови проекти, които през ноември да бъдат представени за одобрение. Г-жа Павлова подчерта, че тези общини са конкретни бенефициенти и ресурсът в размер на 204 милиона лева ще им бъде предоставен директно. Това е първият етап на инвестиции в градски транспорт, тъй като се планира тези проекти да бъдат продължени и през следващия програмен период. Необходима е дългосрочна визия за развитие на градския транспорт в градовете и за тази цел е създадено специализирано звено в МРРБ, по линия на техническа помощ, което да изгради капацитет за подготовка, изпълнение и реализация на проекти свързани с интегрирания градски транспорт.

Г-жа Павлова отбеляза, че друга важна дейност по програмата с бюджет от 0,5 милиарда лева е свързана с насърчаването на достъпността, подобряване, рехабилитация и реконструкция на пътната инфраструктура в страната. В допълнение към всички мерки и дейности, финансирани по ОП „Транспорт“ за изграждане на магистрали, Европейският фонд за регионално развитие дава възможност за финансиране на втори и трети клас пътища. Към момента са сключени 29 договора на стойност 428 милиона лева. От одобрените проекти и при индикативния бюджет, който бе сключен след провеждане на тръжните процедури има освободен финансов ресурс от 73 милиона лева, като се очаква до края на юли той да се увеличи на 150 милиона лева, за да може да се финансират общо около 60 пътни отсечки на територията на цялата страна. Проектите са разделени на три етапа – проектите от първи етап са приключили своята реализация, като междувременно АПИ провежда тръжни процедури по втория етап, голяма част от тях вече са приключили и до края на юни се очаква да стартира тяхното изпълнение. Със спестените средства (около 150 милиона лева) АПИ ще кандидатства с нови проекти, включващи отсечки от втори и трети клас пътища, с основно изискване да не бъдат част от трансевропейската транспортна мрежа, тъй като те се финансират по ОП „Транспорт“.

Г-жа Павлова отбеляза, че следващата важна схема с малък финансов ресурс, но много силен социален ефект е подкрепата на социално уязвимите групи. Предвиденият финансов ресурс от 16 милиона лева е насочен към осигуряване на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално уязвими групи. Тъй като ресурсът е малък и с него няма да могат да бъдат адресирани нуждите на ромската или друга маргинализирана малцинствена група, е взето решение с тези средства да се финансира един пилотен модел, в рамките на няколко общини да се подпомогнат определен тип дейности, които да покажат успешна интеграция на социално слаби и маргинализирани групи. Със заповед на министър-председателя е създадена междуведомствена работна група по примера на процеса на деинституционализация, като са включени представители на всички

заинтересовани страни – МТСП, МЗ и МОМН, за да бъдат разработени критерии за предварителен подбор на общини, имащи желание да се включат в инициативата. Тя отбеляза, че в работната група има представители на Националното сдружение на общини в РБ и че през следващата седмица ще бъде обявена и поканата. По схемата ще има кръстосано финансиране между две оперативни програми – ОП „Регионално развитие“ ще подпомага изграждането на къщички, блокове и блокови пространства, като целта е да не се сегрегира населението, а да се интегрира в рамките на урбанизираните територии. Очаква се до началото на юли всички общини, които желаят да се включат, да заявят своя интерес, за да може до края на юли да бъдат определени и първите пилотни общини, които ще бъдат конкретни бенефициенти. В този смисъл УО на ОПРР предлага на КН да даде мандат за избирането на тези общини за конкретни бенефициенти, като им бъде предоставена безвъзмездната помощ от 16 милиона лева. Дългосрочна цел през следващия програмен период е финансовият ресурс да бъде в по-големи размери, като въз основа на добрите практики, постигнати през настоящия период, инвестициите в градовете да нарастнат в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Очаква се всяка община да предвиди урбанизирани зони и територии, в които да бъде изградена подходяща инфраструктура за подобен тип инвестиции.

Г-жа Павлова отбеляза, че всичко постигнато до момента се случва с цената на много усилия и трудности, както от страна на УО, така и от страна на бенефициентите. Основният проблем за всички оперативни програми е свързан с провеждането на обществени поръчки и прилагането на ЗОП и НВМОП. След промените в закона над 60% от процедурите се обжалват и поради тази причина към момента има голям процент „замразени“ проекти. При подадена жалба се спира изпълнението на проекта за времето, в което компетентните органи ще се произнесат, като се удължава периода, в който се изпълняват договорите. Другият по-сериозен проблем е свързан със самата подготовка на тръжните процедури. Много често поради липса на опит, знания и капацитет или по-рестриктивни изисквания от проверяващите институции при подготовката на тръжни процедури се правят пропуски и се допускат грешки. По-често става въпрос за пропуски, свързани с дискриминационни критерии или неспазване на процедурни срокове. Основните проблеми са въвеждане на дискриминационни критерии или разделяне на поръчки, с цел постигане на по-нисък праг и съответно предприемане на по-съкратена процедура. Вследствие се увеличава и броят на наложените финансови корекции, тъй като формално това са процедури по нередности. През последните 6 месеца в отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ са регистрирани 180 сигнала с наложени финансови корекции, които остават за сметка на бенефициента. Предприетите мерки от страна на УО са свързани с повторна проверка на проведените тръжни процедури от бенефициентите от началото на програмата до момента. Направени са промени и в Процедурния наръчник за изпълнение и управление на ОПРР, въведени са нови контролни листа насочени към предварителен и последващ контрол на тръжните процедури. Увеличен е капацитетът на УО, назначени са юристи в РО за първо ниво на контрол, също така е наета и юридическа фирма, която да подпомага експертите в този процес. Г-жа Павлова отбеляза, че друг много важен проблем е свързан с качеството на изпълнение, пропуски, които не са отразени от строителния надзор и инвеститорския контрол, което води до липса на устойчивост на проектите. Поради тази причина и след препоръка от контролиращи и одитиращи органи в момента се финализира методологията за налагане на финансови корекции във връзка с некачествено изпълнение на проекти. Тъй като се оказва трудно да се изчисли с

колко да бъде санкциониран даден проект за лошо качество, особено когато е приключил и въведен в експлоатация, и след една година се появят дефекти, свързани с неговото изпълнение, УО се обръща към браншовите организации за съдействие и оказване на помощ за изработване на адекватни и обективни критерии, по които се налагат финансови корекции. В много случаи вината е на общините, в качеството им на възложители, за липсата на контрол от тяхна страна при проектирането и несъвместимост с други дейности, касаещи даден обект. В този смисъл не може да се наложи санкция на изпълнителя, който е извършил това което му е възложено. Много често УО се обръща към Института за пътни технологии на АПИ, за да правят инспекция на такъв тип обекти и често получените отговори са, че това, което е възложено е изпълнено и изпълнителят си е свършил работата, но възложеното не отговаря на реалната нужда (например за да може пътят да отговаря на всички изисквания и да не пропадне). Възниква въпросът кой трябва да бъде санкциониран и в какъв размер. Тъй като се изпълняват над 3 000 обекта, а УО разполага с ограничен брой експерти, които правят проверки на място, бе обявена процедура за избор на външни изпълнители. В 6-те района ще бъде избрана по една специализирана фирма с експерти в различните области, в зависимост от обхвата на проектите, които да подпомагат УО при извършване на проверки на място. Целта е да се постигне по-добър контрол при изпълнението на проектите, което ще доведе до неналагането на финансови корекции за лошо качество на изпълнение на проектите. Поради тази причина са назначени и допълнителни експерти - инженери в РО, които да правят проверки на място.

Г-жа Павлова каза, че третият тип слабости са свързани с капацитета на бенефициентите. За разрешаване на този проблем е сключен договор, по който екипи от консултанти работят поотделно с всеки от бенефициентите и ги подпомагат в зависимост от етапа, на който се намират, за кандидатстване или за подготовка на документация свързана с изпълнението на проекта. Г-жа Павлова отбеляза, че на предходното заседание е взето решение и е определен бюджет от 200 000 евро за всички конкретни бенефициенти, с които да се подпомогне укрепването на техния капацитет.

До края на годината предстои да бъдат обявени няколко схеми, с което 98% от средствата по програмата ще бъдат реално отворени като възможност за кандидатстване. Останалите 2% са средства по техническа помощ, по които не се очаква движение, въпреки че и те представляват възможност за следващата година – след изготвяне на интегрираните планове за градско развитие неусвоените средства (от техническа помощ) ще бъдат предоставени за подготовка и проектиране на всички мерки и дейности, които ще бъдат предвидени за следващия програмен период.

Предстои обявяване на схема за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение, в размер на 16 милиона лева. Друга много важна схема е свързана с енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради с бенефициент асоциациите на собствениците на многофамилните жилищни сгради. Това само по себе си е предизвикателство за УО, тъй като до момента бенефициенти по програмата са публични институции. От друга страна всички знаят колко трудно е съседите да се сдружат и да формират асоциация на собствениците, като вземат решение за саниране на сградата и за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. По тази схема предвиденият финансов ресурс възлиза на 63 милиона лева, които са съвсем недостатъчни. Целта е да бъде изграден модел, който в дългосрочен план да прерастне в програма, която да се финансира от различни източници – държавен бюджет,

средства от продажба на емисии, средства, получени от държавно гарантирани заеми от международни финансови институции и др. УО предлага да се направи съчетание между грант и предоставяне на заеми.

Г-жа Павлова допълни, че до края на годината се планира 5-те големи града да подготвят своите проекти за градски транспорт и да кандидатстват за наличните 204 милиона лева.

Друга нетипична схема, която следва да се обяви до края на годината, е свързана с развитието на т.нар. широколентов достъп или финансиране на ИТ инфраструктура в малките населени места. С финансов ресурс от 39 милиона лева ще бъде изградена информационна инфраструктура, която да даде възможност на всички населени места, в които такава не е изградена и частните оператори нямат икономически интерес. Целта е да се изгради базисна инфраструктура, чрез която да се стимулират частните оператори да предоставят услуги и в тези територии. Конкретен бенефициент по тази схема е МТИТС и по-конкретно ИА „ЕСМИС“, които работят усилено да направят анализ на всички територии в страната, в които такъв тип услуги не се предоставят, за да могат да се изберат населените места, в които да бъде изградена инфраструктура. Тази схема касае и нотификацията за държавни помощи, тъй като се отнася за частни оператори, които предоставят услуги и в чиято полза ще бъде изградена базисна инфраструктура.

В допълнение към всички инвестиции, които се реализират по отношение на туризма, за туристическите атракции се предвижда да бъде публикувана схема, чиято цел е подпомагане на общините за финансиране на регионален туристически продукт, като няколко туристически атракции се обединят в общ туристически продукт, с който да привлекат повече туристи в съответния регион. По схемата има предвидени 19 милиона лева.

Г-жа Павлова отбеляза, че в областта на здравеопазването има предвиден ресурс от 290 милиона лева, с които да се финансира реформата в сектора. Те са разпределени в две категории – държавни болници (148 милиона лева) и общински болници. В началото на годината и след известно забавяне е одобрена Рамковата програма на МЗ, което е конкретен бенефициент. В края на март 2011 г. са одобрени първите 6 проекта за финансиране на държавни болници в размер на 65 милиона лева, с които се подкрепя изграждането на по-добра медицинска услуга в областта на онкологията и онкологичните заболявания. С тези средства ще се финансира изграждането на един онкологичен център в София и един във Варна за ранна диагностика, за превенция и лечение на онкологични заболявания. В държавните болници в Плевен, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Русе, София, Благоевград, Кърджали, Смолян, Сливен и Бургас се изграждат центрове за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания и центрове за диагностика на такъв тип заболявания. В следващите няколко дни ще бъдат сключени договори и с останалите болници, като целият финансов ресурс ще бъде предоставен. Министерството на здравеопазването ще обяви открити тръжни процедури за избор на доставчици на специализирано медицинско оборудване и за избор на изпълнители, които да направят ремонт или да изградят бункери, в които да бъде монтирана апаратурата за лъчетерапия и лъчелечение. За общинските болници има предвиден ресурс от 140 милиона лева. Въз основа на Концепцията на визията за реструктуриране на реформата в здравеопазването са определени общинските болници на територията на цялата страна, които да получат финансиране за дейности и мерки свързани от една страна за подобряване на инфраструктурата и от друга - в по-малките населени места, където не съществува необходимост от големи болнични заведения да се финансира реструктурирането им в медицински

центрове за оказване на спешна помощ. Финансират се всички бивши онкодиспансери на територията на страната, както и няколко болници за активно лечение. От предвидените 140 милиона, 65 милиона лева са предоставени на бившите онкодиспансери, като конкретен бенефициент, с които средства ще се закупи специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на онкологични заболявания и ще се ремонтират сградите. Избрани са 9 големи общински болници, в които да бъде направен ремонт и доставено оборудване за всички области на здравеопазването. Относно малките общини има 2 категории болници, които се финансират. Първият компонент включва болници за активно лечение, които да предоставят услугата по долекуване, като са избрани 7 общини и финансовият ресурс е 33 милиона лева. Вторият компонент обхваща изграждането на медицински центрове или по-скоро реструктурирането на 4 големи общински болници в медицински центрове, които да оказват спешна помощ. Крайният срок за подаване на проектите е 12 август 2011 г., като отново се работи на принципа на конкретните бенефициенти – така няма да има конкуренция между общини и болници, за всяка община и за всяка болница има определен конкретен бюджет.

Г-жа Павлова отбеляза, че друга важна дейност е свързана с интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, като всички 36 общини, центрове на агломерационни ареали вече имат одобрени проекти и предстои сключване на договори.

Миналата седмица са подписани договорите за подобряване и изграждане на инфраструктура и мерки за предотвратяване на наводнения в малки и големи общини на стойност 73 милиона лева. Финансирани са голям брой проекти, но още толкова има и в списъка на чакащите, тъй като от всички подадени проектни предложения са отхвърлени само 7.

Г-жа Павлова каза, че в момента тече оценка на проектни предложения с конкретен бенефициент Министерство на културата, например проекта за Ларгото. Този проект е пример за добра интеграция между оперативни програми, в рамките на разкопките и инвестиционните дейности по изграждане на метрото е открит античен град, който предстои да се експонира. Предвиденият бюджет е 16 милиона лева, които са предвидени за изграждането на музей над метростанцията. Предстои сключване на договор за базиликата „Света София“. Очаква се след ремонт дворецът „Евксиноград“ да бъде отворен за посещение. В момента тече оценка на подадените 55 проектни предложения за развитие на общински туристически атракции, за които определеният бюджет възлиза на 180 милиона лева. Г-жа Павлова отбеляза, че в рамките на програмата има много интересна инициатива, чийто главен инициатор е Карстен Размусен от ЕК. Инициативата е свързана с т. нар. crazy projects или подкрепа за финансиране на иновативни културни събития. По схемата за иновативните събития е отбелязана изключителна активност от страна на общините. Целта на схемата е подпомагането на меки мерки, които да направят живота в населените места по-атрактивен и по-забавен. През юли предстои обявяване на одобрените проекти, чиито дейности обхващат боядисване на калканите на сградите от обитателите им, за да станат по-красиви; провеждане на традиционни кукерски карнавали; организиране на фестивали и др.

Г-жа Елисавета Михайлова, МИЕТ попита дали предстоящите за публикуване схеми ще бъдат обявени до края на годината или се отнасят за новия програмен период. Предстоящото пренасочване на средства за изграждане на българо-сръбската газова връзка е предвидено за периода до 2013 г., и от тази гледна точка МИЕТ се интересува за кой програмен период са предвидени средствата. По отношение на схемата за подкрепа на енергийна ефективност в

многофамилни жилищни сгради, г-жа Михайлова каза, че в МИЕТ има Фонд „Енергийна ефективност“ с изчерпан ресурс и след многократни срещи със Световната банка, те са готови да предоставят 25 милиона евро за този фонд, в случай че българската държава също отпусне 10 милиона евро финансова помощ. Тя попита дали съществува възможност 10 милиона евро от средствата по програмата да бъдат насочени към Фонд „Енергийна ефективност“, които ще бъдат отпуснати по същата схема – гранд и заем.

Г-жа Павлова отговори, че съгласно Годишната индикативна програма, включваща схемите, които предстоят да бъдат обявени до края на годината, с публикуването им ще бъде изчерпан ресурсът предвиден за договаряне в рамките на този програмен период, в рамките на тази година. Остатъкът от средства извън техническата помощ ще подпомогне проектите, които предстоят да бъдат обсъдени в следващата точка от дневния ред, свързана с промени в програмата.

По отношение на изграждането на газовата връзка вече има сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МИЕТ за финансиране на техническата подготовка, предпроектно проучване, апликационна форма и т.н. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има възможност в рамките на настоящия програмен период да направи детайлната подготовка, така че през следващия програмен период средствата, договорени с ЕК да бъдат включени в следващата оперативна програма, за да се стартира изграждането на междусистемна газова връзка. По отношение на жилищната политика, г-жа Павлова отбеляза, че се предвижда предоставянето на безвъзмездна помощ като грант за асоциациите на собствениците, за подпомагане и финансиране на общите части на многофамилните жилищни сгради. За останалата част от съфинансирането възможностите са две, а именно собствениците да участват със собствени средства, без значение дали ще бъдат лични средства, под формата на заем или да се осигури механизъм, за набавяне на ресурса, необходим за дофинансирането. Ако съответният собственик на жилище не разполага със средства, то трябва да му бъде предоставена възможност за тяхното осигуряване чрез различни кредитни линии. Една от възможностите е фонд за отпускане на нисколихвени кредити, който предстои да бъде създаден. Вторият вариант би могъл да бъде Фонд „Енергийна ефективност“ или получаване на потребителски кредит от стандартна финансова институция. Г-жа Павлова обърна внимание на факта, че Фонд „Енергийна ефективност“ е с изчерпан финансов ресурс и посочи готовността на международни финансови институции да инвестират кредити. От друга страна обаче фондът няма опит с многофамилни частни жилищни сгради, неговият опит е с публични сгради, и по тази причина вниманието на програмата не е насочено към фонда.

Г-н Мандметс отбеляза, че Оперативна програма „Конкуретоспособност на българската икономика“ има най-нисък процент на плащания и задължения. В този смисъл тя разполага с достатъчен резерв за подкрепа на подобни дейности по отношение на упоменатия от г-жа Михайлова фонд «Енергийна ефективност». По отношение на финансирането в здравния сектор, той заяви, че не може да се каже, че ЕС финансират здравната реформа на страната, тъй като не съществува одобрен генерален план за подобряване на медицинските услуги, а също и оценка за нивото на обслужване. Г-н Мандметс подчерта, че ако през следващия програмен период се предвиждат инвестиции в здравния сектор, Европейската комисия ще наложи като задължително условие на България да разполага със стратегия за здравеопазване. Той отбеляза, че осъзнава колко трудно постижимо е това и посочи, че реформата в здравния сектор е отнела на Естония 7 години.

Обсъждане и приемане на промени в ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

По следваща точка от дневния ред, *Обсъждане и приемане на промени в ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.*, г-жа Павлова отбеляза, че анализирайки глобалната реформа в областта на деинституционализацията, и по-специално децата с увреждания, за да се обхванат всички деца в институции с увреждания в 62 общини, е необходим по-голям ресурс от наличния. Предложението е 12 милиона евро да бъдат добавени, като с тях ОПРР ще покрие целия необходим ресурс, за да подпомогне сектора в рамките на този програмен период - изграждането на социална инфраструктура за деца с увреждания. Предлага се да бъдат пренасочени средства от Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции“, насочена към финансиране на дейности, свързани с подобряване на туристическите атракции в общините. Вече има обявена покана за кандидатстване, по която има одобрени проекти, като предоставената безвъзмездна помощ е около 40 милиона евро. През юни 2011 г. е обявена нова покана за кандидатстване в размер на 180 милиона евро. Общо 250 милиона евро се инвестират за подобряването на туристическите атракции. Предложените за пренасочване 12 милиона евро са неусвоени средства от първата покана, въпреки че са финансирани всички одобрени проекти. Г-жа Павлова предложи 12 милиона евро от Приоритетна ос 3 да бъдат реалокирани към Приоритетна ос 1 за подпомагане на процеса на деинституционализация. Направеното предложение бе прието с един въздържал се.

Г-жа Павлова допълни, че второто предложение за решение е свързано със сектор енергетика. В рамките на ОПРР има определен ресурс от 60 милиона евро, който е разделен в две категории: 6 милиона са предвидени за изготвянето на голям проект, включително проектното предложение за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия. Средствата са договорени и предоставени на МИЕТ. През месец юни предстои да стартира тържна процедура по ЗОП, като през есента или зимата се очаква да има избран изпълнител. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Изпълнителят ще има ангажимента да изготви предпроектно проучване, да изгради трасе на връзката, да осъществи международен ОВОС. Трябва да се отбележи, че по проекта ще се кандидатства и за държавна помощ, тъй като МИЕТ предпочита за бенефициент „Булгар Транс Газ“. Предложението е ангажимент на българското правителство, с водеща роля на МИЕТ, да се положат необходимите усилия за подготовката на проекта (финализиране на всички процедури по подготовка на апликационна форма, положително решение на ОВОС, положително решение за нотификация за държавна помощ, инициране на промени в законодателството за да може „Булгар Транс Газ“ да стане бенефициент по ОПРР) през настоящия програмен период, а през следващия програмен период тези средства да бъдат осигурени. Предлага се средствата, предвидени за енергийния сектор да бъдат пренасочени към проектите на малки и средни общини, определени като „чакащи“ за финансиране, които са кандидатствали през миналата година за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на училища и детски градини. Недостигът от финансиране е в размер на 56 милиона лева за големите и 27 милиона лева за малките общини. Така 100% от проектите в списъка на чакащите за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини на територията на всички 264 общини ще могат да бъдат финансирани. Предлага се наличният ресурс по Операция 2.3 – 112,4 милиона лева да бъде пренасочен към тези две схеми за енергийна

ефективност, на стойност 83 милиона лева (общо за Приоритет 1 и Приоритет 4). Аналогично, има списък с одобрени за финансиране проекти относно мерки и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, ерозия, корозия, абразия на речни и морски брегове, корита на реки, отново на територията на цялата страна. В списъка на чакащите попадат 2 големи общини, за които са необходими 2 милиона лева и 32 малки общини, за които са необходими 30 милиона лева. С тези средства ще се финансират 100% от чакащите проекти. Проектите са подадени наскоро и са получили положителна оценка. Не са финансирани поради изчерпан ресурс.

Г-н Румен Рашев от НСОРБ изрази своята категорична подкрепа по отношение на предложението от страна на НСОРБ. Първо, защото газовата връзка е изключително необходима както за България, така и за Сърбия. Второ, защото оценените проекти могат да бъдат непосредствено изпълнени.

Г-жа Елисавета Михайлова, МИЕТ отбеляза, че Министерство на икономиката, енергетиката и туризма не може да бъде собственик на газопровод, тъй като не притежава лиценз за експлоатиране на подобен вид съоръжения. Г-жа Михайлова заяви, че сръбската страна е направила своето първо предпроектно проучване, но не разполага с осигурено финансиране. Министърът на енергетиката на Сърбия е потвърдил, че Сърбия разполага с одобрението на ЕК и има възможност за предоставяне на финансов ресурс, но до момента той не е осигурен.

Г-жа Павлова заяви, че МРРБ ще подкрепи МИЕТ за провеждане на необходимите законодателни реформи, за да може да се реализира този проект. Тя добави, че средствата не са били заложили, когато програмата е била разработена и одобрена от ЕК. Тези 60 милиона евро са разпределени извънредно, след газовата криза през януари 2009 г. Тогава този ресурс е насочен в подкрепа на диверсификацията. Г-жа Павлова каза, че вероятно ГД „Енергетика“ към ЕК ще бъде притеснена от предложените промени. От страна на ОПРР обаче има обективна невъзможност да се реализира инвестицията.

Г-н Мандметс отбеляза, че представлява едновременно интересите ГД „Регионална политика“ и Европейската комисия. Той подчерта, че този проект е от политическа значимост за Комисията. Г-н Мандметс обясни, че ГД „Енергетика“ се опасява, че българският партньор – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не се ангажира напълно с процеса и това е една от причините, поради които има по-голямо забавяне отколкото от сръбска страна. Ако се обърне внимание на текущите срокове ще стане ясно, че съществува голям риск проектът да не бъде завършен през този програмен период. Този тип проекти, т.нар. мостови проекти са много трудни за изпълнение, но трябва да бъдат осъществени. Европейската комисия желае всички средства, предоставени на България да бъдат наистина използвани. В същото време ЕК трябва да е сигурна, че проектът за Ниш ще бъде осъществен, както и че правителството е поело цялостен ангажимент за подготовката на проекта. Българското правителство и ЕК трябва да гарантират писмено, че всички тръжни документи ще бъдат готови преди края на настоящия програмен период. Г-н Мандметс уточни, че ЕК ще организира официална среща на ниво директори в Брюксел, на която трябва да се оцени ситуацията и постигне общо съгласие. В момента УО на ОПРР има право да продължи подготовката за стартиране на реалното изпълнение на процеса. Когато всички заинтересовани страни (МРРБ, МИЕТ, ГД „Регионална политика“, ГД „Енергетика“) са готови, ще има ясна представа какви документи трябва да бъдат изготвени, след което може да се вземе решение за реалокация на средства чрез писмена процедура. Всички партньори са обединени около идеята, че проектът трябва да се реализира възможно най-скоро, но ЕК се нуждае от ясни политически гаранции за това.

Г-жа Елисавета Михайлова отбеляза, че газовата връзка винаги е била приоритетна за МИЕТ. Заложена е и в приетата енергийната стратегия на РБ до 2012 г. В потвърждение на това, че няма да бъдат забавени темповете за нейното реализиране тя добави, че в деня преди заседанието на КН на ОПРР е изпратено съобщение до работната група, до ЕК и до МРРБ за съвместна среща със заместник-министър Дилиан Добрев на 20.06.11 г., на която да бъде актуализиран графикът и набелязани по-нататъшните мерки за реализиране на газовата връзка.

Г-жа Павлова добави, че срещата ще бъде съвместно с представители на Сърбия, ГД „Регионална политика“ и ГД „Енергетика“. Заедно със заместник-министър Добрев са поели ангажимент да присъстват на срещата в ЕК на високо ниво, на която този въпрос да бъде обсъден и впоследствие взето решение. Така предложението за вземане на решение за реалокация се изменя в смисъл, че КН дава мандат на УО на ОПРР, реалокацията на средства да бъде извършена по принцип. Междувременно ще се проведат необходимите срещи и преговори, за да може да се вземе окончателното решение относно преразпределението на средствата и ще се проведе писмена процедура на КН.

Г-жа Малина Крумова, МОСВ изрази подкрепа относно предложената реалокация. Тя заяви, че МОСВ ще съдейства с каквото е необходимо за изготвянето на ОВОС.

Г-н Кавръков, Областен управител на Сливен и представител на РСР на ЮИР каза, че подкрепя предложението. Според него бившето предприятие „Газтро и монтаж“ е загубило 30 милиона долара заради връзката Ниш-Ихтиман. Не е ясно дали ще се предоставя или получава газ, нито какъв ще бъде ангажиментът на Сърбия. Затова реалокацията е по-сигурен вариант, поради неясни партньори и позиции. Той счита, че трябва да се обърне внимание на средствата, които се пренасочват към Операция 3.1. Трябва да се вземе решение с Министерство на културата дали ще се консервират стари зидове на антични археологически находки или се възстановяват и реставрират старите български артефакти. Г-н Кавръков подкрепи мнението, че трябва да се реставрират и възстановяват българските антични крепости и църкви. Той помоли УО на ОПРР, когато проектите се приемат и съгласуват, те да се отнасят до възстановяване и реставриране на старите български ценности.

Г-жа Лиляна Павлова отговори, че новата схема, по която в момента се оценяват проекти, предвижда като допустими да се финансират дейности по реставрация и консервация. Това ще позволи възстановяването на културно-историческото наследство на територията на цялата страна.

Г-н Рашев отбеляза, че общините разбират важността на връзката между България и Сърбия относно диверсификацията на доставките на газ. Той добави, че при възможност и НСОББ ще помогне за реализирането на проектите за енергийна ефективност.

Г-н Мендметс подчерта още веднъж, че това е политически проект на ЕК и отношенията между България и Сърбия вече няма да бъдат двустранни – ще се превърнат в многостранни. Както България ще трябва да осигури финансиране, това ще се отнася и за Сърбия. ЕК работи съвместно с двете страни, защото това е общ проект на ЕК, Сърбия и България.

Г-жа Михайлова отбеляза, че МИЕТ възнамерява да осъществи проекта в максимално кратки срокове с помощта на ЕК и готовността на сръбската страна.

Г-н Настев, Съюз за стопанска инициатива каза, че ЕК има абсолютното право да се съмнява, че проектът ще бъде забавен и попита какво се случва с подобните връзки между България и другите съседни държави.

Г-жа Михайлова отговори, че МИЕТ ще реализира проектите за българо-

гръцката газова връзка, връзката България-Румъния, които вече отбелязват напредък с извършване на предпроектни проучвания. По проекта между България и Турция има назначена комисия, която да изготви анализ.

Г-жа Трост от ЕК коментира, че проектът е много сложен и отнема време, но за последната година и половина българската страна коментира едни и същи проблеми и няма съществен прогрес. Европейската комисия е реалокирала средства, защото е вярвала, че заедно страните могат да постигнат напредък. Тя подчерта, че е вярно, че средствата от сръбска страна все още не са на 100% сигурни, но има напредък и проектът може да бъде изпълнен бързо, защото е налице капацитет и желание това да се случи.

Г-жа Деница Николова изрази мнение, че е постигнато съгласие по отношение на решението и след последваща среща на високо ниво, която ще потвърди ангажимента от страна на българското правителство относно изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия ще се пристъпи към писмена процедура за реалокиране на средства към Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 4 за изпълнение на проекти от списъка на чакащите, свързани с образователна инфраструктура и превенция от наводнения.

Г-н Рашев попита дали ще има следващо гласуване на заседание на КН относно преразпределението на средства.

Г-жа Николова уточни, че такова гласуване не се предвижда, освен ако не се изисква впоследствие от гледна точка на постигнати договорености. Най-вероятно до края на юни, със съгласието на ЕК ще се направи писмена процедура, с която да се одобри реалокацията на средства.

Г-н Рашев каза, че тъй като касае много общини би искал да чуе дали това е и становището на ЕК, взима се принципно решение и следва само писмена процедура.

Г-жа Трост каза, че Комисията е съгласна с всички предложения, като по отношение на реалокацията за тръбопровода в момента не може да бъде взето категорично решение, тъй като първо трябва да се постигне споразумение с ГД „Енергетика“ и трябва да има ясно поет ангажимент, в писмен вид, от българското правителство, че във времето този проект ще бъде изпълнен. Тя още веднъж отбеляза, че ГД „Регионална политика“ подкрепя реалокацията, но формално тя не може да бъде одобрена веднага, без споразумение с всички служби на ЕК и писмено поет ангажимент от страна на българското правителство. Тя изрази надежда този процес да не отнеме много време и писмената процедура да бъде осъществена. Не се предвижда въпросът да бъде дискутиран на някое от следващите заседания на КН, освен ако не възникне нещо неочаквано.

Г-жа Николова уточни, че решение взето чрез писмена процедура има същата тежест, както и взетите по време на редовно заседание на КН.

Г-жа Николова посочи, че следващото предложение за промяна засяга сектора за жилищна политика, като целта е да се допълни списъка с индикативните дейности в рамките на Операция 1.2 „Жилищна политика“. Предложената индикативна дейност е предоставяне на заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции или еквивалентни инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници в многофамилни жилищни сгради. Г-жа Николова отбеляза, че причината за това предложение е, че към настоящия момент ОПРР не дава възможност за предоставяне на заеми и гаранции по операцията. Към момента се предвижда част от средствата да бъдат предоставени на фонд, който да бъде от типа на финансовия инженеринг. Така впоследствие средствата ще бъдат предоставени на крайните бенефициенти – асоциациите на собствениците, под формата на заеми и гаранции за реализацията

на техните проекти относно внедряване на мерки за енергийна ефективност. Другото предложение, свързано с операцията за жилищна политика е определянето на нов конкретен бенефициент, а именно отдел „Жилищна политика“ в рамките на МРРБ. Общият финансов ресурс, с който разполага програмата ще бъде разпределен в две бюджетни линии. Една част ще бъде предоставена под формата на грантово предоставяне към дирекцията, която ще управлява използването на средства от крайните бенефициенти – асоциациите на собствениците. Друга бюджетна линия ще бъде разпределена към фонд-мениджър за жилищна политика, който ще предоставя съответно заеми и гаранции на асоциациите на собствениците. Г-жа Николова обобща, че предложението за промяна на ОПРР касае два нови бенефициента, бъдещата дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ и фонд-мениджъра, който ще бъде избран вследствие на откритата процедура по ЗОП.

По предложената промяна нямаше коментари и бележки и тя бе приета единодушно.

Г-жа Лиляна Павлова заяви, че следващото предложение за промяна е свързано със социалната жилищна политика и даването на мандат на УО след приключване на процедурата по предварителен подбор на общини, те да бъдат поканени като директни бенефициенти.

По направеното предложение нямаше коментари и бележки и то бе прието единодушно.

Взети решения:

Решение 4

КН одобрява пренасочването на финансов ресурс в размер на **11 962 151,00 евро (23 395 933,79 лв.)** от **Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“**, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“ към **Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“**, Операция 1.1 „Социална инфраструктура“, за целите на процеса на деинституционализация на децата в България.

Решение 5

КН одобрява да се допълни списъка с индикативни дейности в рамките на Операция 1.2 „Жилищна политика“ на ОПРР със следната индикативна дейност:

- „Предоставяне на заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции, или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в многофамилни жилищни сгради.“

КН одобрява като **конкретни бенефициенти** по Операция 1.2 „Жилищна политика“ на ОПРР:

- Новосформирана с промяна в УС на МРРБ **Дирекция „Жилищна политика“** в рамките на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- **Фонд-мениджър по жилищна политика (самостоятелно юридическо лице, което е уредено в споразумение между съфинансиращите**

партньори или акционери, или като отделно финансово цяло в рамките на финансова институция.)

Решение 6

КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да определи като конкретни бенефициенти по Операция 1.2. „Жилищна политика“, схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ **пилотните общини, избрани от междуведомствената работна група към МС под ръководството на министъра по управление на средствата от ЕС.**

Решение 7

КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да проведе писмена процедура за пренасочване на **финансов ресурс** по Приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност“, Операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси“ **в размер на 57 515 278 милиона евро (112 490 106,17 лв.) към проектни предложения, които успешно са преминали оценка, но за които не е достигнал финансов ресурс по съответната схема от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество“ след провеждане на обсъждания между заинтересованите страни.**

Решение 8

КН дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да направи промени в ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г., съгласно взетите решения в резултат на проведените писмени процедури на VIII-мото заседание на КН при инициране на следващо ревизиране на програмата, както и да промени стойността на индикаторите при необходимост.

Представяне на заключенията от проведената междинна оценка на програмата

По следваща точка от Дневния ред, *Представяне на заключенията от проведената междинна оценка на програмата* относно стратегията и SWOT анализа г-жа Николова отбеляза, че те все още се смятат за релевантни. Новите операции съответстват на новите цели, които са резултат от социално-икономическите фактори. Интегрираните планове за градско развитие се считат за положителен момент в развитието на програмата. Фокусът на ОПРР трябва да се измести от отстраняване на пречки към активно промотиране на динамично развитие на регионите, т.е. по-ускорено развитие на регионално ниво. Г-жа Николова каза, че е необходимо да се обмисли предложението за регионална квотна система за следващия програмен период. Счита се, че всички инвестиции за следващия програмен период трябва да бъдат обвързани с интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. По отношение на системата от индикатори, г-жа Николова отбеляза, че според оценката напредъкът, базиран на индикаторите изостава спрямо междинните целеви стойности за 2009 г., но разликата може да бъде наваксана чрез изпълнението на всички операции до края на програмния

период. За наблюдение на напредъка следва да се използват по-малко и по-добре дефинирани индикатори. Г-жа Николова посочи, че налице е развитие в тази посока, предвид определянето на основни индикатори за отчитане на напредъка по ОПРР, съгласно последните изисквания на ЕК. По отношение на ефективността през следващия програмен период се препоръчва въвеждането на система, която да дава реална оценка на ефикасността на изпълнението. Относно въздействието на ОПРР се счита, че има липса на интегриран подход при определяне на инвестициите и съответното им реализиране. Въздействието върху околната среда на приключилите проекти се счита за положително.

Г-н Марин Кавръков отбеляза, че напредъкът продължава да се оценява стойностно в лева или евро, а този индикатор не е най-справедливият и е необходимо да се разработи натурален критерий за оценка (обем на извършената работа, а не каква е стойността на нейното извършване).

Г-жа Павлова отбеляза, че това вече е факт, тъй като системата от индикатори включва именно такива натурални индикатори.

Представяне на проект по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

По следващата точка от дневния ред, *Представяне на проект по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” – „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”*, г-жа Лиляна Павлова даде думата на г-н Иван Попов, началник на отдел „Програмиране и оценка”.

Г-н Иван Попов посочи, че проектът е разработен в началото на 2011 г. и вече се изпълнява. Контурите на програмирането са очертани след излизането на петия Кохезионен доклад, стратегия „Европа 2020“, общата стратегическа рамка за следващия период, регионалните и местни планове за развитие, Националната програма за развитие, Националната програма за реформи, Партньорския договор за развитие и инвестиции, който ще замени Националната стратегическа референтна рамка. Следващата оперативна програма трябва бъде съгласувана с всички тези документи. На първо място стратегия „Европа 2020“ и Националната референтна рамка трябва да определят секторните реформи в изпълнение на стратегията, които да определят реформите в националните секторни политики. Проектът по техническа помощ на настоящата ОПРР се изпълнява с цел подпомагане на програмирането на следващата програма. Предвиденият краен срок е месец октомври 2014 г., което не означава, че дотогава следващата ОП ще е напълно готова, тъй като преговорите с ЕК са доста продължителни. Проектът се осъществява в тясно сътрудничество с Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие“, тъй като се предвижда изготвяне на социално-икономически анализ на българските региони и впоследствие разработване на стратегия, цели и приоритети, финансово разпределение на средствата и индикатори на програмата за следващия период. Г-н Попов отбеляза, че основните дейности включват социално-икономически анализ, ГИС софтуер и обучение на служителите на УО за работа с ГИС анализи, с цел онагледяване на стратегията на бъдещата ОП. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за осъществяването на социално-икономическия анализ. Подадените осем оферти до момента са в процес на оценка. Основните цели са свързани с етапите на програмиране. Всичките показатели за изготвянето на такъв тип анализ са разпределени в няколко направления. Първото направление трябва да обхване обща характеристика и сравнителен анализ на българските региони, който ще покаже положението в момента и тенденциите за развитие. Второто направление е

насочено към изследване на специфичните териториални характеристики. На трето място ще се изследва градското развитие, като особено внимание ще се обърне на подготвяните интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и анализите, които те предвиждат на ниво град. Четвъртото тематично направление е насочено към изследване на секторните политики от регионално значение и териториалните измерения на тези секторни политики, които са с надобщинско значение. Петото направление касае анализ на капацитета за изпълнение и управление на проекти. Накрая анализът следва да включи и източниците на финансиране. Г-н Попов посочи, че подготовката на SWOT анализа е важна, тъй като ще бъде основа за формулирането на приоритетите и целите за следващия програмен период. В първите три месеца се очаква излизането на общата характеристика на развитието на територията в момента; до девет месеца след сключване на договора анализът трябва да бъде фокусиран; до 13 месеца след сключване на договора се очаква формулирането на SWOT анализ; до 19 месеца след сключването на договора анализът и SWOT анализът следва да са готови. Г-н Попов поясни, че през останалите месеци ще се актуализират данните. Предизвикателствата, които предстоят са свързани със стратегия „Европа 2020“ и амбициозните цели за увеличаване на нивото на заетост, инвестиции в научно-изследователската област, постигане на по-висока енергийна ефективност, подобряване на образователното ниво и намаляване на бедността. За страна като България се счита, че тези цели могат да бъдат постигнати чрез сериозни инвестиции в инфраструктурата, свързана с тях.

Предприети действия за укрепване капацитета на УО и на бенефициентите по ОПРР

По следваща точка от дневния ред, *Предприети действия за укрепване капацитета на УО и бенефициентите по ОПРР*, г-жа Лиляна Павлова даде думата на г-жа Диляна Микова, началник на отдел „Организационно развитие, информация и публичност“.

Г-жа Диляна Микова заяви, че са предприети стъпки за увеличаване на числеността на УО с 20 щатни бройки в резултат на прието постановление на Министерски съвет, което позволява назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми, а именно JESSICA и JASPERS. След провеждане на конкурси местата са заети, с изключение на една позиция в рамките на JASPERS, за която в момента тече конкурс за подбор. От излизането на постановлението са проведени 32 конкурса и има назначени 23 служители на различни нива, като в момента процесът продължава с цел укрепване на капацитета на регионалните отдели. Укрепването на капацитета на УО е свързан освен с щатните бройки и правилното разпределение на ресурса и с обучения, които са проведени през изминалата година по важни и ключови въпроси от известни специалисти в стани-членки на ЕС. Обученията продължават и в момента, правят се срещи на различни нива, за да може да се изпълнява новият Процедурен наръчник. По отношение на укрепването на капацитета на бенефициентите вече има сключен договор с фирма, която да проведе обученията. Предметът на обученията е свързан със специфични теми по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с подготовката, разработването и изпълнението на проектите. Договорът е сключен за 24 месеца с бюджет от 1,3 милиона лева. По проекта има предвидени 3 вида обучения, а именно за подготовка на проектни предложения, помощ при изпълнение на

сключени вече договори и обмяна на опит и добри практики, свързани с обучения в чужбина. Проектът стартира през януари 2011 г. и има първи междинен доклад. Проведени са 9 обучения по схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като в тези обучения са участвали 70 общини с 131 представители на бенефициенти по ОПРР. Основна цел на проекта е да има най-малко 100 проведени обучения и 1 500 представители на бенефициентите да бъдат обучени. Г-жа Микова отбеляза, че резултатите от попълване на анкетни карти от участниците в проведените обучения показват тяхната положителна оценка и удовлетвореност. Като ползи от проведените обучения участниците посочват възможността сами да изготвят бюджетите и да разработват формуляра за кандидатстване. Паралелно с тези обучения се провеждат разговори с бенефициенти за стартиране на обученията в чужбина.

Предприети действия по информиране и публичност

По следваща точка от дневния ред, *Предприети действия по информиране и публичност*, г-жа **Деница Николова** даде думата на г-жа Силвия Бончева, държавен експерт в отдел „Организационно развитие, информация и публичност“ да представи изпълнението на Комуникационния план по ОПРР.

Г-жа Силвия Бончева отбеляза, че при спазване на Комуникационния план в началото на 2011 г. е проведена конференция по повод представяне напредъка по изпълнение на програмата. Мястото на събитието е концертна зала „България“, обект, който ще се финансира по програмата чрез Министерство на културата в качеството му на конкретен бенефициент. В рамките на събитието са връчени грамоти на кметове на общини за добро изпълнение на проекти и активност по програмата, както и на медиите за цялостно и обективно отразяване на събития. В края на декември 2010 г. и началото на януари 2011 г. стартира дейност по изготвяне на рекламни материали, брошури и книжки, като „Детство за всички“, модернизация на градския транспорт в гр. Бургас и гр. София, подготовка на проекти за интегриран градски транспорт в петте големи града, Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 в подкрепа на рехабилитацията на второкласни и третокласни пътища, Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) и брошура „Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. “. Друга съществена дейност, важна за бенефициентите и УО е свързана с избора на изпълнител за оптимизиране на функционалността и актуализация на дизайна на интернет страницата www.bgregio.eu. На 22 март 2011 г. е сключен договор с изпълнителя, като очакваните резултати са подобрена структура, функционалност и визия на интернет страницата, както и прецизиране и улесняване на работата както на бенефициентите по програмата, така и на УО, по отношение на дейностите за информация и публичност. Събрани са коментари от конкретните бенефициенти и общините по проекта за началната страница на сайта, с оглед улесняване на потребителите. Г-жа Бончева отбеляза, че в средата на декември 2010 г. е проведена конференция по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA), проведени са и 2 координационни срещи на тема „Интегриран градски транспорт в седемте големи града“, 10 информационни дни по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и 5 официални церемонии за подписване на договори по програмата. По отношение на популяризирането на изпълнението на програмата чрез медиите са сключени договори с 3 радиа с национален ефир за излъчване на специализирани


рубрики, като до момента са излъчени 75 рубрики. Сключен е договор и с национална ефирна телевизия – TV7, като в момента се преговаря и предстои сключването на договори с БНТ, ВТВ и Нова телевизия. Целта на тези договори е популяризиране на програмата и представяне на добри практики. В изпълнение на Комуникационния план до края на годината предстои да бъдат проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за подготовка и разпространение на рекламни видеоклипове, за информационни и рекламни материали, за публикуване на статии и информационни материали за обявените покани за набиране на проектни предложения в централни и регионални медии, както и за популяризиране на програмата и изпълнението ѝ. Предстои провеждане на семинари с журналисти, изготвяне на електронен пресклип с информация за програмата, провеждане на социологически проучвания свързани с ОПРР, както и избор на PR-агенция с цел утвърждаване на положителния имидж на програмата, финансовия принос на ЕФРР и ролята на ЕС.

Закриване на заседанието на КН на ОПРР – заключителни слова на г-жа Лиляна Павлова и представител на ЕК


Г-жа Яна Трост заяви, че Европейската комисия е доволна от напредъка, постигнат по програмата, който се дължи на динамичния екип на УО, неговите регионални отдели, както и на приноса на всички присъстващи. Тя допълни, че все още има много работа, която предстои да бъде свършена, особено що се отнася до плащанията. На общинско ниво трябва да се обърне внимание на ефикасното изпълнение на проектите, което следва да бъде с добро качество. При подготовката на общинските планове за развитие за следващия програмен период е необходимо да се вземе под внимание интегрирания подход. Г-жа Трост поздрави УО със стартирането на процеса на програмиране за следващия програмен период в точното време, с оглед реализирането на директни инвестиции през 2014 г.

Г-жа Лиляна Павлова благодари на г-жа Яна Трост и на участниците в заседанието и уточни, че следващото заседание на КН ще проведе през декември 2011 г.

УТВЪРДИЛ:



ЛИЛЯНА ПАВЛОВА,
Заместник-министър на РРБ,
Ръководител на УО на ОПРР,
Председател на КН на ОПРР



ДЕНИЦА НИКОЛОВА,
Главен директор на ГД „ЛРР”,
УО на ОПРР