

Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

1. Общи положения:

Преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) се налага поради следните основания:

- Съгласно текста на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, *„Предвид значението и тежестта на приоритетната ос се предвиждат специализирани оценки на градското развитие. На база резултатите от оценките за 2018 и 2022 УО може да пренасочва финансов ресурс от по-неактивните към по-активните градове.“*
- В текста на Насоките за кандидатстване по процедурата е записано, че *„През 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми и на Приоритетна ос 1 като цяло, като си запазва правото да преразпредели ресурса между бенефициентите, с оглед постигане на целите и резултатите на ниво приоритетна ос“*.
- Съгласно чл. 16 от сключените с 39-те общини Споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 *„През 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционната програма и на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ като цяло, като си запазва правото да преразпредели ресурса между бенефициентите - общини, с оглед постигане на целите и резултатите на приоритетната ос.“*
- Съгласно чл. 17. От същите Споразумения, общината следва да постигне до 30 юни 2018 г., като индивидуална етапна цел, верифицирани от УО на ОПРР средства до 30 юни 2018 в размер на 20% от сумата по чл. 13.
- Съгласно чл. 18. От същите Споразумения, *„В случай, че общината не е постигнала индивидуалната си етапна цел на верифицираните от УО на ОПРР средства до 30 юни 2018 г., УО на ОПРР има право да ревизира общата стойност на БФП по чл.13, както и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ с размера на средствата, които не са постигнати като верифицирани от УО на ОПРР до този момент. В този случай тези средства се поемат като собствен принос от страна на общината“*.
- Съгласно чл. 19 от същите Споразумения, *„В случай, че до 31.12.2018 г. не са постигнати етапните цели на ниво „Приоритетна ос 1“, УО на ОПРР има правото да ревизира общия бюджет на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и на предоставената безвъзмездна финансова помощ по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ с размера на резерва за изпълнение, който следва да бъде поет като собствен принос от страна на конкретните бенефициенти, в съответствие*

със степента на усвояемост на средствата по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ВАЖНО!

Настоящата концепция разглежда възможностите и вариантите за преразпределяне на индикативния ресурс, до който междинните звена могат да избират проекти, посочен в чл. 13 от сключените Споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти.

2. Контролни етапи с финансово влияние, имащи отношение към изпълнението на процедурата

Краен срок	Условие, съгласно Насоките	Последствия от неизпълнение на условието/ възможни стъпки, които предприема УО на ОПРР 2014-2020	Основание
30.06.2018	Верифицирани средства от УО на ОПРР по подадени искания за плащания (Индивидуална финансова етапна цел)	Намаляване на общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, до която общината, в качеството ѝ на Междинно звено, има право да избира проекти	чл. 18 от Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Чл. 12 от Споразумението за реализация на инвестиционна програма
31.12.2018	Постигната индивидуална етапна цел на индикаторите за продукт в ИП	Намаляване или увеличаване на общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, до която общината, в качеството ѝ на Междинно звено, има право да избира проекти	чл. 16 от Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чл. 13, ал. 3 от Споразумението за реализация на инвестиционна

			програма
31.12.2018	Постигнати етапни цели на ниво приоритетна ос	Намаляване на предоставената безвъзмездна финансова помощ по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ с размера на резерва за изпълнение, който следва да бъде поет като собствен принос от страна на конкретните бенефициенти, в съответствие със степента на усвояемост на средствата по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.	чл. 19 от Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чл. 13, ал. 2 от Споразумението за реализация на инвестиционна програма

ВАЖНО!

УО на ОПРР е поел ангажимент преразпределянето на индикативния ресурс, до който междинните звена могат да избират проекти, да бъде извършено в средата на програмния период (2019 г.). В допълнение, одобрената инвестиционна програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. и/или еднократно през 2022 г. В тази връзка, преразпределянето на индикативния ресурс на ниво индивидуална община, съгласно настоящата методика, до който междинните звена могат да избират проекти, ще се извърши от УО на ОПРР само в периода 2019 г. и 2022 г.

2.1. Процедура на УО на ОПРР за проследяване на индивидуалното изпълнение на бенефициентите:

При одобрение на всяка една подадена инвестиционна програма, УО на ОПРР попълва база данни, чрез която в реално време обобщава и анализира основните компоненти на инвестиционните програми – разпределението на ресурса по тематични цели и инвестиционни приоритети, както и обобщени стойности на индикаторите за продукт. По този начин своевременно се извършва анализ на риска, като се получава информация за степента на постигане на междинните и крайните цели на индикаторите за продукт, както и разпределението на ресурса по тематични цели и инвестиционни приоритети. Анализира се информацията от гледна точка на това, за кои тематични цели и инвестиционни приоритети все още има неразпределен ресурс и съответно за

кои тематични цели и инвестиционни приоритети вече наличният ресурс е разпределен. Аналогично се получава информация и по кои индикатори за продукт междинните и целевите стойности ще бъдат постигнати, и по кои – не.

В допълнение, съгласно Плана за оценка на ОПРР 2014-2020, в периода 2018-2019 г. се предвижда извършване на Средносрочна оценка на програмата, в рамките на която външен оценител ще оцени изпълнението на Приоритетна ос 1, изпълнението на ИПГВР и на инвестиционните приоритети, постигането на етапните цели на индикаторите и т.н.

Съгласно получаваната информация, УО на ОПРР индивидуално ще оценява всяка една община за изпълнението на горепосочените условия. Крайната цел е допълнително да се стимулират и поощрят активните и добре представящите се общини за сметка на неактивните и недобре представящите се общини.

3. Механизъм за оценка на индивидуалното изпълнение на общината, съгласно изпълнението или неизпълнението на съответните условия:

3.1. Неизпълнение на етапните цели на Приоритетна ос 1.

Съгласно параграф (6) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. на Комисията изпълнението на етапните цели, определени в рамката на изпълнението, е предпоставка за окончателното разпределяне на резерва за изпълнение, като високата степен на неизпълнение на етапните цели може да доведе до спиране на междинните плащания.

В рамките на чл. 6. от цитирания Регламент е посочено също така, че изпълнението на етапната цел се оценява, като се вземат предвид всички показатели и ключови етапи на изпълнението, включени в рамката на изпълнението, определена на нивото на приоритета. В допълнение, етапната цел на даден приоритет се приема за изпълнена, ако всички показатели, включени в съответната рамка на изпълнението, са достигнали най-малко 85 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. или най-малко 85 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. По изключение може да се предвиди, че когато в рамката на изпълнението са включени три или повече показателя, етапната цел по даден приоритет може да се приеме за изпълнена, ако всички показатели, с изключение на един, достигнат 85 % от стойността на съответната етапна цел до края на 2018 г. или 85 % от стойността на съответната обща цел до края на 2023 г. Показателят, който не достигне 85 % от съответната етапна или обща цел, трябва да достигне най-малко 75 % от тези две цели.

Съгласно чл. 6, параграф 4, ако по отношение на приоритет, чиято рамка на изпълнението включва повече от два показателя, не бъдат постигнати най-малко 65 % от стойността на етапната цел до края на 2018 г. за най-малко два от тези показатели, това се счита за висока степен на неизпълнение на етапните цели. Неизпълнението на най-малко 65 % от стойността на общата цел до края на 2023 г. за поне два от тези показатели се счита за висока степен на неизпълнение на общите цели.

С оглед на гореизложеното и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г. на Комисията и чл. 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., съгласно Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, е създаден резерв за изпълнение

за всяка една от 39-те общини в размер на 6,21%, определен като процент от общия размер на БФП (100%).

В рамките на Насоките за кандидатстване е заложено оценката на изпълнението на етапната цел на ниво Приоритетна ос 1 с обхват 39 общини за 2018 г. да се извършва въз основа на следните 7 агрегирани показателя/индикатори:

Показател или основна стъпка за изпълнението	Етапна цел за 2018 г. за Приоритетна ос 1
Сертифицирани средства	173 352 614 евро
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	15 732 281 kWh/год.
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование	14 395 лица
Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	598 728 кв.м.
Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	4 060 кв.м.
Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони	65 жилища
Население, ползващо подобрени социални услуги	25 570 лица

В случай на неизпълнение на етапните цели на индикаторите в рамката за изпълнение на ПО 1, ЕК може да наложи санкция на УО на ОПРР, като бюджетът на ПО 1 бъде намален с ресурса за резерв за изпълнение на ниво ПО 1 (6,21%). В този случай ще бъдат предприети следните стъпки:

Стъпка 1:

Бюджетите на всички общини следва да бъдат намалени, като бюджетът на всяка община бъде намален с размера на индивидуалния резерв за изпълнение- по 6,21% от всяка община (санкциониране на общините);

Стъпка 2:

Бюджетите на всички общини следва да бъдат ревизирани (увеличени или намалени), в зависимост от индивидуалната оценка за изпълнение/ неизпълнение на общината, след прилагане на Методиката по т. 4.1.

3.2. Неизпълнение на индивидуалните етапни цели на индикаторите в съответните инвестиционни програми.

С оглед насърчаване на индивидуалното изпълнение на етапните цели и осигуряване на съответствие с изискванията на ОПРР 2014-2020, бюджетът на всяка община ще бъде ревизиран (намален или увеличен), в зависимост от постигането на

индивидуалните цели за изпълнение, заложен в Инвестиционната програма, с прилагане на методиката по т. 4.1.

4. Преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедурата:

Преразпределянето на ресурсите отчита индивидуалното изпълнение на общините на заложените индивидуални етапни цели за съответните индикатори в инвестиционните програми към края на 2018 г. Преразпределянето на ресурса има два основни компонента – намаляване на ресурса, до който МЗ има право да избира проекти на по-лошо представящи се общини и предоставяне на ресурс за допълнително стимулиране на добре представящите се общини.

4.1. Методика за индивидуална оценка на изпълнението на всяка община:

1. В края на 2018 г., след реално отчитане на напредъка по изпълнение на индивидуалните индикатори за продукт и индивидуалния финансов индикатор, се прави оценка на индивидуалното изпълнение на всеки един индикатор от гледна точка постигане на заложените индивидуални етапни цели в инвестиционните програми.

ВАЖНО!

За изпълнена етапна цел на индикатора се приема достигане на най-малко 85% от стойността на съответната етапната цел за 2018 г. Достигане на стойност под 85% от стойността на етапната цел се приема за неизпълнение. По тази оценка се оценява изпълнението на всеки индикатор за продукт, включен в ИП, както и на финансови индикатор (верифицирани средства).

Пример:

Община	Йерархично ниво по НКПР	Индикатори за продукт	Индивидуална етапна цел за индикаторите (А)	Реално постигнато изпълнение по индикаторите (В)	% реално изпълнение (В/А)
Община А	Ниво 2	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	144 444,44	140 000,00	96,92%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	1 500	1 000,00	66,67%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	58	25	43,10%

		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	8 700 000,00	8 700 000,00	100,00%
Община Б	Ниво 2	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/годишно)	490 797,55	400 000,00	81,50%
		Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	35 000,00	29 000,00	82,86%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	2 000	1 500,00	75,00%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	10 000 000,00	9 000 000,00	90,00%
Община В	Ниво 3	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	500	510,00	102,00%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	40	40,00	100,00%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Община Г	Ниво 3	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	70 000,00	59 000,00	84,29%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	20	20,00	100,00%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Община Д	Ниво 3	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	71 000,00	50 000,00	70,42%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	600	360	60,00%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	26	16,00	61,54%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%

2. На база на горното условие за изпълнение, се изчислява процентът на индивидуално изпълнение спрямо минимума от 85%, т.е. ако реалното изпълнение на етапната цел на даден индикатор е 95%, то процентът на преизпълнение е +10% (95%-85%). Аналогично, ако изпълнението е 70%, то процентът на неизпълнение е отрицателен – -15% (70%-85%).

Пример:

Община	Йерархично ниво по НКПР	Индикатори за продукт	Индивидуална етапна цел за индикаторите (А)	Реално постигнато изпълнение по индикаторите (В)	% реално изпълнение (В/А)	% на изпълнение спрямо 85%
Община А	Ниво 2	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	144 444,44	140 000,00	96,92%	11,92%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	1 500	1 000,00	66,67%	-18,33%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	58	25	43,10%	-41,90%

		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	8 700 000,00	8 700 000,00	100,00%	15,00%
Община Б	Ниво 2	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/годишно)	490 797,55	400 000,00	81,50%	-3,50%
		Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	35 000,00	29 000,00	82,86%	-2,14%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	2 000	1 500,00	75,00%	-10,00%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	10 000 000,00	9 000 000,00	90,00%	5,00%
Община В	Ниво 3	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	500	510,00	102,00%	17,00%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	40	40,00	100,00%	15,00%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	15,00%
Община Г	Ниво 3	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	70 000,00	59 000,00	84,29%	-0,71%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	20	20,00	100,00%	15,00%

		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	15,00%
Община Д	Ниво 3	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	71 000,00	50 000,00	70,42%	-14,58%
		Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	600	360	60,00%	-25,00%
		Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	26	16,00	61,54%	-23,46%
		Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	4 000 000,00	80,00%	-5,00%

3. Процентът на индивидуално изпълнение (преизпълнение, ако е положителен или неизпълнение, ако е отрицателен) на индикатора по т. 2, който представлява разликата до минимум от 85%, се умножава по стойността на БФП, която е определена за постигане на този индикатор, съгласно одобрената инвестиционна програма. **При финансов индикатор (верифицирани средства) процентът на изпълнение се прилага към стойността на индивидуалната етапна цел.** Получава се стойност (в лв.), която е санкция за този индикатор (ако е отрицателно число) или поощряване за този индикатор (ако е положително число).

Пример:

Община	Групи дейности в ИП	Бюджет за групата дейности в ИП - БФП (лв.) (А)	Индикатори за продукт	Индивидуална етапна цел за индикаторите	% на изпълнение спрямо 85% (Б)	Санкции и поощряване по отделните индикатори (А*Б)
Община А	Градска среда	13 000 000,00	Незастроени площи, създадени или рехабилитира	144 444,44	11,92%	1 550 000,00

			ни в градските райони (кв. м.)			
	Образовател на инфраструктура	3 000 000,00	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	1 500	-18,33%	-550 000,00
	Социални жилища	2 900 000,00	Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	58	-41,90%	-1 215 000,00
			Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	8 700 000,00	15,00%	1 305 000,00
Община Б	Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинската администрация	800 000,00	Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/годишно)	490 797,55	-3,50%	-28 000,00
	Градска среда	14 000 000,00	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	35 000,00	-2,14%	-300 000,00
	Образовател на инфраструктура	5 000 000,00	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	2 000	-10,00%	-500 000,00

			Индивидуална етапна цел на верифициран и средства - по Насоки за кандидатстване	10 000 000,00	5,00%	500 000,00
Община В	Образователна инфраструктура	1 000 000,00	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	500	17,00%	170 000,00
	Социални жилища	2 000 000,00	Рехабилитирани жилища в градски райони (жилища)	40	15,00%	300 000,00
			Индивидуална етапна цел на верифициран и средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	15,00%	750 000,00
Община Г	Градска среда	7 000 000,00	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	70 000,00	-0,71%	-50 000,00
	Социални жилища	1 200 000,00	Рехабилитирани жилища в градски райони (жилища)	20	15,00%	180 000,00
			Индивидуална етапна цел на верифициран и средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	15,00%	750 000,00

Община Д	Градска среда	6 500 000,00	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	71 000,00	-14,58%	-947 535,21
	Образователна инфраструктура	1 300 000,00	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователната инфраструктура (лица)	600	-25,00%	-325 000,00
	Социални жилища	1 300 000,00	Рехабилитирани жилища в градски райони (жилища)	26	-23,46%	-305 000,00
			Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	5 000 000,00	-5,00%	-250 000,00

Важно!

При изготвяне на инвестиционните си програми, общините следва да предвиждат максимално реалистични, а не завишени стойности на проектите/групите дейности.

За целите на настоящата Методология за преразпределяне на ресурса, стойността на санкциите от неизпълнение на етапната цел на даден индикатор се изчислява спрямо стойността на съответната група дейности, съгласно одобрената инвестиционна програма. За целите на изчисляване на санкциите не се взема стойността на реалната БФП след провеждане на обществените поръчки.

Този подход е възприет с цел стимулиране на общините да залагат в инвестиционните си програми максимално реалистични стойности на отделните проекти/групи дейности.

4. Прави се обща оценка на индивидуалното изпълнение, като се събират всички получени стойности за санкции и за поощряване. Получената

индивидуална крайна стойност (оценка) може да бъде положителна или отрицателна. Отрицателната стойност означава, че с получената сума бюджетът на общината следва да бъде намален, а положителната стойност означава, че с получената сума бюджетът на общината следва да бъде увеличен.

Пример:

Община	Йерархично ниво по НКПР	Групи дейности в ИП	Бюджет за групата дейности в ИП - БФП (лв.) (А)	% на изпълнение спрямо 85% (Б)	Санкции и поощряване по отделните индикатори (А*Б)	Крайна оценка - санкциониране (-) и поощряване (+) – сума от Санкции и поощряване по отделните индикатори
Община А	Ниво 2	Градска среда	13 000 000,00	11,92%	1 550 000,00	1 090 000,00
		Образовател на инфраструктура	3 000 000,00	-18,33%	-550 000,00	
		Социални жилища	2 900 000,00	-41,90%	-1 215 000,00	
		Индивидуал на етапна цел		15,00%	1 305 000,00	
Община Б	Ниво 2	Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинската администрация	800 000,00	-3,50%	-28 000,00	-328 000,00
		Градска среда	14 000 000,00	-2,14%	-300 000,00	

		Образовател на инфраструктура	5 000 000,00	-10,00%	-500 000,00	
			Индивидуал на етапна цел	5,00%	500 000,00	
Община В	Ниво 3	Образовател на инфраструктура	1 000 000,00	17,00%	170 000,00	1 220 000,00
		Социални жилища	2 000 000,00	15,00%	300 000,00	
			Индивидуал на етапна цел	15,00%	750 000,00	
Община Г	Ниво 3	Градска среда	7 000 000,00	-0,71%	-50 000,00	880 000,00
		Социални жилища	1 200 000,00	15,00%	180 000,00	
			Индивидуал на етапна цел	15,00%	750 000,00	
Община Д	Ниво 3	Градска среда	6 500 000,00	-14,58%	-947 535,21	-1 827 535,21
		Образовател на инфраструктура	1 300 000,00	-25,00%	-325 000,00	
		Социални жилища	1 300 000,00	-23,46%	-305 000,00	
			Индивидуал на етапна цел	-5,00%	-250 000,00	

ВАЖНО!

В случай, че най-малко по един индикатор общината е постигнала реална стойност под 65% от стойността на етапната цел, общината не получава допълнителен ресурс, дори и крайната оценка да е положителна и да показва увеличение на бюджета.

Постигане на стойност под 65% от стойността на етапната цел се счита за висока степен на неизпълнение на индикатора и застрашава цялостното изпълнение на ПО 1, като възможна санкция от страна на ЕК е спиране на плащанията по приоритетната ос.

Пример:

Община	Индикатори за продукт	% реално изпълнение	Санкции и поощряване по отделните индикатори	Крайна оценка - санкциониране (-) и поощряване (+)	Индикатори с изпълнение под 65%
Община А	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м.)	96,92%	1 550 000,00	1 090 000,00	НЕ - ОК
	Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура (лица)	66,67%	-550 000,00		НЕ - ОК
	Рехабилитирани жилища в градски райони жилища)	43,10%	-1 215 000,00		ИМА – ДА НЕ СЕ ПООЩРЯВА
	Индивидуална етапна цел на верифицирани средства - по Насоки за кандидатстване	100,00%	1 305 000,00		НЕ - ОК

4.2. Методика за преразпределяне на ресурса, в зависимост от изпълнението на всяка община:

1. На община с отрицателна обща оценка/стойност, бюджетът следва да се намали, а на община с положителна обща оценка/стойност – следва да се увеличи.
2. Ако община с положителна оценка/стойност е постигнала най-малко по един индикатор реална стойност под 65% от стойността на етапната цел, то бюджетът ѝ не се увеличава.
3. Санкциите от общините с отрицателна стойност се събират на ниво Район NUTS II и по йерархични нива на градовете (от 1-во до 3-то).

Пример:

Йерархично ниво по НКПР	Общо събрани ресурси (санкции)	Общо трябва да се увеличи
Ниво 1	-	-
Ниво 2	-328 000,00 лв.	0,00 лв.
Ниво 3	-1 827 535,21 лв.	2 100 000,00 лв.
Общо	-2 155 535,21 лв.	2 100 000,00 лв.

Примерът показва общата сума, която е събрана от санкциите на всички градове по отделните нива (събрани всички „минуси“ – от общини Б и Д) и съответно – общата сума, която следва да се даде като поощрение (събрани всички „плюсове“ – от общини В и Г). Община А, която е с положителна крайна стойност („на плюс“) не се поощрява, тъй като по един индикатор е постигнала стойност, по-малка от 65% от стойността на етапната цел.

- Събраните ресурси от всички санкции се преразпределят в рамките на съответния район и в рамките на съответното йерархично ниво на градовете. В случай, че има повече от една община в съответното йерархично ниво в района, която е с положителна стойност и може да бъде допълнително поощрена, то ресурсът се разпределя между всички подходящи общини пропорционално, на база процентното съотношение на техния индивидуален постигнат резултат (стойност) към общия резултат (стойност на събраните санкции) до достигане на съответната индивидуална положителна стойност.

Пример:

Община	Йерархично ниво по НКПР	Рекапитулация (намаление /-/ или увеличаване /+/ на ресурса)	Индикатори с изпълнение под 65% - да не се поощрява	Реално увеличаване на ресурса, взет от същото ниво
Община А	Ниво 2	1 090 000,00	да - не се поощрява	-
Община Б	Ниво 2	-328 000,00	не	-
Община В	Ниво 3	1 220 000,00	не	1 061 710,93 лв.
Община Г	Ниво 3	880 000,00	не	765 824,28 лв.
Община Д	Ниво 3	-1 827 535,21	да - не се поощрява	-

- В случай, че след преразпределяне на събрания ресурс между общините от едно йерархично ниво в района, остане неразпределен ресурс, ресурсът следва да се разпредели към градове от по-ниско йерархично ниво от същия район и след това, при необходимост и при възможност – към градове от по-високо йерархично ниво от същия район. В случай, че има повече от една община в съответното йерархично ниво в района, която е с положителна стойност и може да бъде допълнително поощрена, то ресурсът се разпределя

между всички подходящи общини, пропорционално, на база процентното съотношение на техния индивидуален постигнат резултат (стойност) към общия резултат (стойност на събраните санкции) до достигане на съответната индивидуална положителна стойност.

Не се предвижда възможност за пренасочване на ресурс от един район от ниво NUTS II към друг, тъй като това противоречи на политиката за балансирано регионално развитие на страната.

Пример:

Община	Йерархично ниво по НКПР	Рекапитулация (намаляне /-/ или увеличаване /+/ на ресурса)	Индикатори с изпълнение под 65% - да не се поощрява	Реално увеличаване на ресурса, взет от същото ниво	Реално увеличаване на ресурса, взет от по-високо ниво
Община А	Ниво 2	1 090 000,00	да - не се поощрява	-	-
Община Б	Ниво 2	-328 000,00	не	-	-
Община В	Ниво 3	1 220 000,00	не	1 061 710,93 лв.	190 552,38 лв.
Община Г	Ниво 3	880 000,00	не	765 824,28 лв.	137 447,62 лв.
Община Д	Ниво 3	-1 827 535,21	да - не се поощрява	-	-

ВАЖНО!

Общините, получили допълнителен ресурс вследствие на получената положителна оценка/стойност, следва да използват ресурса за изпълнение на проекти, включени в резервния списък с проекти към инвестиционната програма или за нови проекти, включени в инвестиционната програма, след одобряване на съответното изменение на инвестиционната програма от страна на УО на ОПРР.